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 Anotace: 
Tato práce se zabývá vstupními daty pro analýzu rizik. V úvodu představuje důvody 
výzkumu, dnešní stav oboru a hypotézu této práce, stanovenou během odborné rozpravy. 
„Neexistují vhodné metody sběru a hodnocení dat pro analýzu rizik.“ Dále předkládá otázky, 
na které má tato práce odpovědět.  
Druhá kapitola definuje důležité pojmy. Kapitola třetí představuje pojem rizikologie, 
ukazuje vzájemnou provázanost mezi inženýrstvím rizik, spolehlivostí a jakostí. Pochopení 
této provázanosti je zásadní pro správné používání postupů a metod užívaných při řízení rizik, 
spolehlivosti a jakosti.  
Dále se tato práce věnuje analýze rizik, skládající se z identifikace a kvantifikace 
nebezpečí a kvalifikace rizik. To se děje v kapitole 4. Zde jsou popsány rizika v životním 
cyklu produktu (kapitola 6) a vybrané metody analýzy spolehlivosti vhodné i pro analýzu 
rizik se zaměřením na potřebná vstupní data (kapitola 5).  
Nejdůležitější část práce pojednává o samotných vstupních datech. Možnosti jejich 
získávání jsou velice důležité pro analýzu, protože nám zároveň napovídají i některé způsoby 
jejich vyhodnocování. Proto kapitoly 7 a 8 pojednávají o metodách návrhu nového produktu, 
jmenovitě se jedná o metodiku Design for Six Sigma a metodu Bran a fází (kapitola 7), 
respektive o metodách využívaných při výrobě a provozu produktu, jako jsou metody 
Problem Solving (8D report, A3 Problem Solving atd.) a metodika Lean Six Sigma (kapitola 
8). Všechna data mají určitou kvalitu (přesnost, úplnost, aktuálnost atd.), kterou je nutno při 
analýze rizik vyhodnotit a zohlednit.  
Poslední kapitola tedy ukazuje možnost hodnocení kvality zdrojů vstupních dat pro 
analýzu rizik pomocí hodnotícího vektoru kvality zdroje dat. V závěru práce jsou shrnuty 
předchozí kapitoly, popsány přínosy práce a nastíněny další možné směry výzkumu. 
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 Summary: 
This thesis deals with input data for risk analysis. The opening introduces the reasons 
for research, the current condition of the field and the hypothesis of this thesis stated during 
expert discussion. “There are no suitable methods of collecting data and evaluation of data 
for risk analysis.” It also presents questions that are to be answered in the thesis. 
Second chapter defines important terms. The third chapter introduces the term 
risikology. It shows interconnections between engineering of risks, reliability and quality. 
The understanding of these interconnections is essential for right usage of processes and 
methods used for controlling risks, reliability and quality. 
In chapter 4 is dealt with the risk analysis that is composed of hazard identification, 
hazard qualification and risk quantification. The thesis also describes possible risks of 
manufacturing (product) life cycle (Chapter 6) and presents some reliability analysis methods 
suitable for risk analysis focused on necessary input data (Chapter 5).  
The most important parts of the thesis are chapters about the input data themselves. 
Options for obtaining them are very important for this dissertation, because they also indicate 
some possibilities for their evaluation.  That is why chapters 7 and 8 deal with methods of 
new product design, namely the methods of Design for Six Sigma and Phase (Stage) - Gate 
(Chapter 7), or more precisely methods used for production and operation of the product, 
such as Problem Solving (8D report, A3 Problem Solving etc.) or the methods of Lean Six 
Sigma (Chapter 8).  All data have some qualities (accuracy, objectivity, validity, etc.), which 
are necessary to be evaluated and taken into account in the process of a risk analysis.  
The last chapter presents the possibility of evaluation of the quality of sources of input 
data for risk analysis with the help of an evaluating vector (Data quality vector), which shows 
the quality of the sources of the data. In the end of the thesis the previous chapters are 
summarized, the merits of the thesis emphasized and other possible ways of the research 
outlined. 
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 Žádné nebezpečí se nepřekoná bez rizika. 
(latinské přísloví) 
1 Úvod  
Úvodní kapitola nastiňuje problematiku, která bude podrobněji popsána v dalších 
kapitolách, představuje motivaci ke vzniku této práce a pokládá otázky, na které by měla tato 
práce odpovědět. 
Od roku 1981, kdy vyšel první článek autorů Kaplan a Garrick: On the quantitative 
definition of risk [24] definující riziko, naprosto jasně a srozumitelně jako součin 
pravděpodobnosti a ztráty, se oblast takzvané „rizikologie“ (viz kapitola 3 Rizikologie) 
značně rozvinula. Bylo napsáno mnoho publikací, vznikla řada normativních dokumentů a 
bylo vyvinuto či převzato mnoho metod nebo postupů, jak analýzy, tak řízení rizik. 
Rizikologie již není pouze vědecký, akademický obor, ale je široce rozšířena a prakticky 
využívaná, jak v oblasti výroby, těžby, ekonomiky, tak i zdravotnictví, vojenství a státní 
správy. 
Veškeré publikace, samozřejmě až na výjimky (Tichý, Valjentová: Experti a expertizy 
[50]), se zabývají vstupními daty pro analýzu rizik pouze okrajově a povrchně. Například 
v normě ČSN EN 31010 se u většiny metod v podkapitolách „Vstupy“ dočteme formulace 
jako: „…všechny dostupné informace nutné k porozumění systému, modům poruchových 
stavů a jejich scénářů…“ Přitom je nasnadě předpokládat, že kvalita vstupních dat přímo 
ovlivňuje i kvalitu analýzy rizik, a ta je základním podkladem pro řízení rizik. 
Z výše popsaného důvodu byla během odborné rozpravy stanovena hypotéza, že: 
„neexistují metody sběru a hodnocení dat pro analýzu rizik.“ 
Bylo proto nutné se podívat, jak probíhá životní cyklus produktu, jaká data jsou 
v jednotlivých fázích k dispozici, jak jsou analyzována a jaký důraz se klade na jejich kvalitu.  
Na prokázání velikosti vlivu kvality vstupních dat na výslednou analýzu by bylo potřeba 
udělat velké množství analýz různých rozsahů při použití velkého množství metod (pro 
představu viz kapitola 5 Vybrané metody analýzy rizik nebo norma ČSN EN 31010 [63]), 
což by bylo velice náročné, jak časově, tak na množství potřebných dat, odborníků, 
prostředků atd. Proto si tato práce neklade za cíl exaktně tuto závislost kvantifikovat. Cílem 
této práce je najít pro jednotlivé fáze životního cyklu vhodné metody získávání dat a 
zodpovědět následující otázky. 
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„Jaké metody se používají při vývoji a kontrole výroby nového produktu?“  
Odpověď na tuto otázku by nám měla ukázat směr dalšího výzkumu a přiblížit jeho 
rozsah. Je důležité zjistit, jaký typ a jaké množství dat je potřebné pro vývoj a výrobu nového 
produktu, a tím pádem i dostupné pro analýzu rizik.  
„Jak jsou data získávána a jak se s nimi pracuje?“  
Při hodnocení vstupních dat pro nás nejsou důležité pouze informace, které můžeme díky 
těmto datům získat (hodnoty, závěry, doporučení, logické návaznosti atd.), ale i pozadí jejich 
získávání. Tímto pozadím je myšleno kým, za jakých okolností a jakou metodou byly získány 
a proč. 
„Jaké jsou základní inherentní znaky kvality dat?“ a „Lze inherentní znaky kvality 
vstupních dat kvantifikovat?“ 
Pokud na tyto dvě otázky dokážeme odpovědět kladně, lze určit kvalitu vstupních dat. 
Tato kvalita by pro nás pak měla být směrodatná při selekci dat a informací pro naši analýzu 
rizik.  
U všech předchozích otázek je nutné vzít v potaz i časový faktor, tedy jestli, případně jak, 
se během jednotlivých fází projektu mění typ užívaných dat, způsob jejich získávání a 
možnost kvantifikace jejich kvality pomocí inherentních znaků. Je tedy potřeba odpovědět 
na otázku: „Jak ovlivňuje časový faktor vstupní data?“ 
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2 Definice základních pojmů 
V této kapitole jsou definovány významy pojmů, které se sice v běžném jazyce často 
vyskytují a užívají, ale jejichž přesný význam je nutný ke správnému pochopení této práce a 
rizikologie obecně. Pokud není uvedeno jinak, je použito názvosloví z publikace Ovládání 
rizika: Analýza a management od prof. Tichého [49]. 
Analýza rizika [risk assessment]  proces pochopení povahy rizika a stanovení úrovně 
rizika [63][62]. 
Bezpečnost [safety]  stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro objekt 
a jeho zájmy [55]. 
Bezporuchovost [reliability]  schopnost objektu udržet si svou definovanou funkčnost a to 
nepřetržitě, po určený čas a za daných podmínek [58]. 
Chyba [error]  Nesoulad mezi počítanou, pozorovanou nebo naměřenou hodnotou nebo 
podmínkou a skutečnou definovanou nebo teoreticky správnou hodnotou nebo podmínkou 
[58]. 
Čisté riziko [downside risk]  riziko, jehož realizace je pro Osobu, která jej hodnotí, vždy 
nepříznivá. 
Expert  Osoba, která je uznávaným odborníkem v konkrétním oboru, má teoretické i 
praktické zkušenosti, a dále se v oboru vzdělává [50]. 
Expertiza [expertise]  souhrn činností, kterým se získávají a analyzují podklady pro 
rozhodování na základě výroků jednoho nebo více expertů [50]. 
Jakost, Kvalita [quality]  stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků [66]. 
Jev [effect]  souhrn skutečností zobrazujících ucelenou nebo uceleně popsanou část 
objektivní reality. 
Jistota [certitude]  všechny skutečnosti jsou jednoznačně dané a výsledek se nemůže 
odchýlit od předpokladu. 
Metrika [metric]  Metrika je konkrétně definovaná metoda měření a definovaný rozsah 
měření [68]. 
Nebezpečí [hazard]  reálná hrozba poškození objektu či procesu. 
Nejistota [uncertainty]  všechny skutečnosti nejsou jednoznačně dané, ale výsledek či jeho 
pravděpodobnost lze odhadnout. 
Neurčitost [indeterminacy]  skutečnosti nejsou jednoznačně dané a výsledek či jeho 
pravděpodobnost nelze odhadnout. 
Objekt [facility]  ucelený a vymezený technický, ekonomický nebo jiný systém tvořený 
prvky hmotné a/nebo nehmotné povahy. 
Metody získávání a hodnocení vstupních dat pro analýzu rizik Petr Černek 
8 
Odhad rizika [risk estimate]  hodnota dohodnuté veličiny, kterou se vyjadřuje riziko, 
stanovené analytickým nebo empirickým postupem. 
Opravitelnost [reparability]  způsobilost k zjišťování poruch a odstraňování následujících 
poruchových stavů opravou [58]. 
Osoba [person]  obecné označení pro jednotlivce, skupinu lidí, organizaci, fyzickou či 
právnickou osobu. Pokud je v textu uvedeno s velkým počátečním písmenem je použito 
v tomto obecném smyslu. 
Ovládání rizika [risk governance]  souhrn všech organizovaných činností směřujících ke 
zmenšení nebo stabilizaci hodnoty portfolia rizik. 
Portfolio rizik [risk portfolio]  souhrn dílčích rizik projektu. V portfoliu se nalézají čistá 
i spekulativní rizika. 
Porucha [failure]  ukončení schopnosti objektu plnit požadovanou funkci [58]. 
Poruchový stav [fault]  stav objektu charakterizovaný neschopností plnit požadovanou 
funkci, kromě neschopnosti během preventivní údržby, jiných plánovaných činnostech nebo 
způsobené nedostatkem vnějších zdrojů [58]. 
Proces [process]  souhrn činností nebo skutečností probíhajících v čase; na proces lze 
hledět jako na objekt v čase [1]. 
Produkt [product]  obecný název pro výrobek, službu nebo výrobní systém, tj. výsledek 
projektu. 
Projekt [project]  dočasné úsilí s cílem vytvořit, za určitý čas a při využití daných zdrojů, 
unikátní produkt.  
Riziko [risk]  vliv nejistoty na dosažení stanovených cílů [12].  účinek nejistoty 
na dosažení cílů [62]. 
Riziková situace [risk exposure]  souhrn skutečností, které vyvolávají zatížení projektu 
nebezpečím a rizikem.  
Riziková tolerance [risk tolerance]  maximální ztráta, kterou je organizace schopná unést, 
aniž by došlo k ohrožení jejího rozpočtu.  
Rizikový faktor [risk drive, risk factor]  jev, skutečnost, popř. okolnost, která vyvolává 
nebo zvětšuje nebezpečí, popř. riziko, popř. podmiňuje jejich vznik. 
Scénář nebezpečí [hazard scenario]  způsob realizace nebezpečí a s ním související 
projevy poškození objektu či projektu.  
Skladovatelnost [storability]  doba skladování za stanovených podmínek, po jejímž 
uplynutí udrží objekt schopnost plnit svou funkci. (autorova definice) 
Spekulativní riziko [upside risk]  riziko, jehož realizace může být pro Osobu, která jej 
hodnotí, příznivá.  
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Spolehlivost [dependability]  souhrnný termín používaný pro popis pohotovosti a činitelů, 
které jí ovlivňují, tj. bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby [58].  schopnost 
objektu zachovat si požadované vlastnosti za stanovených podmínek po určitý časový úsek 
[33]. 
Systém [system]  složená entita na libovolné úrovni složitosti skládající se z pracovníků, 
postupů, materiálů, nástrojů, zařízení, vybavení a softwaru; prvky této složené entity se 
používají v zamýšleném prostředí provozu a zajištěnosti společně, aby prováděly daný úkol, 
nebo aby dosáhly specifického cíle [61]. 
Škoda [damage]  majetková újma vyjádřená obvykle v peněžních jednotkách. 
Událost [event]  definovaná realizace jevu. 
Udržovatelnost [maintainability]  schopnost objektu v daných podmínkách používání, 
setrvat nebo se vrátit do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci [58]. 
Újma [harm]  souhrnný výraz pro hmotné, fyzické, majetkové, zdravotní nebo jiné 
poškození. 
Vada [defect]  nesplnění požadavku ve vztahu k zamýšlenému nebo specifikovanému 
použití [66]. 
Zajistitelnost údržby [maintainance support]  schopnost organizace zajišťovat, dle 
požadavků, v daných podmínkách, prostředky potřebné pro údržbu [58]. 
Zdroj nebezpečí [hazard source]  antropogenní nebo přírodní činitel, který je průvodcem 
nebezpečí, z jehož činnosti nebo nečinnosti vyplývají nebezpečí ohrožující projekt. 
Zranitelnost [vulnerability]  nepříznivá vlastnost Osob, projektů, procesů, objektů, která 
spočívá v tom, že mohou být poškozeny realizací nebezpečí. 
Životnost [durability]  schopnost objektu vykonávat požadovanou funkci v daných 
podmínkách používání a údržby do dosažení mezního stavu. 
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3 Rizikologie 
Tato kapitola popisuje pojem rizikologie, zmiňuje se o oblastech její působnosti a 
zdůrazňuje, proč je pro nás, společně s jakostí a spolehlivostí, tolik důležitá. Dále obsahuje 
dvě podkapitoly, které krátce popisují disciplíny rizikologie, tj. management rizik a 
inženýrství rizik.  
Rizikologie, jak ji definoval profesor Tichý ve své monografii Ovládání rizika, je „nauka 
či věda o riziku“, která se zabývá „uvědomělým a řízeným konáním směřujícím 
k optimalizaci života Osob v nejširším slova smyslu.“. Jejím hlavním cílem je: „Intuitivní 
rozhodování nahradit nebo alespoň doplnit rozhodováním založeným na systematickém 
přístupu k jevům, dějům a událostem, které se staly nebo se očekávají. [49]“  
Z výše uvedeného je zřejmé, že vědomosti rizikologie, potažmo managementu a 
inženýrství rizik, lze aplikovat ve všech oblastech lidské činnosti. Pro nás je samozřejmě 
nejzajímavější oblastí technika, přesněji řečeno výroba, provoz a distribuce 
elektrotechnických zařízení a elektrické energie. 
Dřívější, technologicky jednoduché, relativně snadno ovladatelné, výroby a projekty 
měly v sobě jaksi „instinktivně“ zakódované prvky řízení spolehlivosti, jakosti (kvality) a 
rizik. S rozvojem vědy a techniky se rozvíjely i technologické postupy výroby. Složitost 
výrobních procesů rostla a nároky na jejich řízení byly čím dál tím větší. Takto vznikla 
nutnost vědomě a cíleně řídit a zlepšovat spolehlivost, kvalitu a omezovat rizika těchto výrob. 
Proto také byly vypracovány metody managementu výroby, díky nimž lze dnešní 
technologicky náročné produkty vyrábět kvalitně, spolehlivě a bezpečně. A to v nejkratším 
možném čase, s nejnižšími možnými náklady [12]. 
3.1 Management rizik 
První ze dvou disciplín rizikologie, management rizik, se zaměřuje zvláště na stránky 
řízení a ekonomiky organizací, s ohledem na nejistoty nebo neurčitosti. Dominuje zde 
ekonomický přístup k problémům. Základní činnosti managementu rizik lze vidět v příslušné 
větvi na obrázku 1. Z něho vyplívá, že management rizik přejímá od inženýrství rizik 
výsledky analýz a doporučení. Management rizik předává inženýrství rizik podněty a 
požadavky, stanovuje politiku, rámec a zásady řízení rizik, rozhoduje o riziku a vybírá 
vhodná opatření proti riziku. Podrobněji se managementem rizik zabývají například 
publikace Fuchs; Vališ: Metody analýzy a řízení rizika [17], Tichý: Ovládání rizika: Analýza 
a management [49] a ČSN ISO 31000: Management rizik: Principy a směrnice [62]. 
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Obrázek 1: Rizikologie a její dvě hlavní disciplíny dle [49]. 
3.2 Inženýrství rizik  
Obecně je inženýrství rizik považováno za podřízené managementu rizik, v některých 
ohledech je tomu skutečně tak. Je však nutné si uvědomit, že bez vědomostí, postupů a 
přístupů rizikového inženýrství by nebyla možná analýza rizik a jejich management by 
postrádal smysl. 
V inženýrství rizik, stejně jako v inženýrství elektrotechnickém, stavebním, strojním, 
dopravním atd., se využívá exaktních vědních disciplín. U rizikového inženýrství převládají 
prvky matematického modelování, pravděpodobnostních analýz, statistické matematiky, věd 
technických, fyzikálních a environmentálních. Pokud se zabýváme působením rizik na 
člověka je nutno brát v úvahu prvky psychologie, anatomie a jiných medicínských věd.[49] 
Inženýrství rizik (R) má velice blízko k inženýrství spolehlivosti (S) a jakosti (J). Mnohé 
postupy a metody jsou ve všech třech oborech společné či se doplňují. V některých ohledech 
jsou hranice téměř neznatelné a cíle podobné (blízké). Zejména v menších organizacích 
mívají pouze jedno oddělení zabývající se těmito oblastmi. Nazývá-li se jakkoliv, pokud 
vykonává vše potřebné, aby procesy organizace byly kvalitní, spolehlivé a jejich rizika 
minimalizována, není to nijak na škodu. Jak by v ideálním případě měly jednotlivé obory 
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inženýrství fungovat, ukazuje takzvaný R-S-J trojúhelník. Tento trojúhelník použil prof. 
Tichý ve své knize Ovládání rizika [49]. Zde na obrázku 2 je doplněná a graficky pozměněná 
verze. 
 
Obrázek 2: Trojúhelník souvislosti inženýrství rizik, spolehlivosti a jakosti. 
Spolehlivostní inženýrství předává inženýrství rizik informace o systémech v nebezpečí 
či představujících nebezpečí, o možných scénářích nebezpečí, pravděpodobnosti realizace 
těchto scénářů a doporučených postupech k jejich zamezení nebo omezení. Kvalita od 
spolehlivosti očekává informace o systémech, které je potřeba ošetřit. K získání těchto 
informací využívá poznatků teorie spolehlivosti. 
Od inženýrství kvality se očekává udržování a kontrola jakosti procesů, objektů atd. 
Informace o nepříznivých událostech, opatřeních a doporučeních předává inženýrství rizik. 
Inženýrství rizik pak z veškerých dostupných informací provádí vlastní analýzy, 
sestavuje mapy rizik, doporučuje postupy vedoucí k omezení rizik a dále rizika sleduje. 
Inženýrství rizik dává kvalitě a spolehlivosti podněty, jaké informace potřebuje zjistit, 
zpřesnit nebo ověřit, které zásahy je třeba provést a jaké postupy změnit, přidat nebo odstranit 
[12], [49]. 
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4 Analýza rizik  
Abychom mohli rizika řídit a pokud možno ovládat, je nutné provést jejich analýzu. 
Analýza spočívá v identifikaci a kvalifikaci nebezpečí a kvantifikaci rizika. O těchto krocích 
analýzy rizik pojednává tato kapitola. K těmto účelům byly vyvinuty nebo převzaty, 
například z inženýrství spolehlivosti a kvality, různé metody analýzy. Volba vhodné techniky 
analýzy je první a velice důležitý krok rozhodující o úspěchu či neúspěchu snažení rizika 
ovládat, proto se vybraným metodám analýzy rizik věnuje následující kapitola. 
Analýza rizik může probíhat apriori, tedy předem, bez ověření [3], nejčastěji ve fázi 
vývoje jako kvalifikovaný odhad, nebo aposteriori, tedy na základě zkušeností [3], nejčastěji 
po poruše či havárii během zavádění či provozu produktu. 
4.1 Identifikace nebezpečí  
Identifikace nebezpečí je první, nejdůležitější a zároveň nejtěžší část celé analýzy rizik. 
Pokud správně a v plném rozsahu neurčíme možná nebezpečí, nelze provést jejich kvalitní a 
přesnou kvalifikaci a kvantifikaci rizik. Tím i jejich analýza nemůže dosahovat požadované 
kvality a ztrácí na věrohodnosti. Při identifikaci nebezpečí libovolného projektu či systému 
odpovídáme na otázku: „Jaké poruchy mohou ve vyšetřovaném objektu nebo procesu 
vzniknout? [49]“ Odpovědi lze nalézt během zkoumání „životních etap“ projektu či 
produktu. Podle těchto etap lze rozdělit rizika na následující: 
a) Specifikovaná rizika – v první etapě se určuje koncepce projektu (co a 
jak je třeba udělat pro úspěch projektu). Specifikují se procesy, jejich 
předpokládaná spolehlivost, stanovuje se přijatelná míra rizika a určují se 
prvotní zřejmá rizika. 
b) Vprojektovaná rizika – realizace specifikovaných procesů, spolehlivostí 
a technických řešení projektů (systému) při vývoji, návrhu a konstrukci, tj. 
„vprojektování“ požadované úrovně rizik. Schválená technická 
specifikace pro vývoj, návrh či konstrukci, musí obsahovat schválenou 
nomenklaturu ukazatelů nebezpečí a jejich cílové hodnoty pro 
specifikované funkční a provozní podmínky. K tomu je nezbytné využívat 
informace o rizicích předchozích projektů, systémů, jejich subsystémů a 
částí. K tomu se využívají například níže popsané metody analýz.  
c) Inherentní rizika – realizace vprojektované úrovně rizik v etapě výroby, 
instalace, nastavování a odzkoušení. Jejím základem jsou prostředky a 
postupy řízení, zabezpečování a zlepšování jakosti procesů. V této fázi je 
nezbytné využívat informační systém rizik v návaznosti na hodnocení 
provozních rizik, např. předešlých projektů, výrob, jejich komponent atd.  
d) Provozní rizika – zjišťování, sledování a hodnocení realizací rizik při 
provozu. V této etapě hraje významnou úlohu sběr informací a dat, jejich 
zpracování a vyhodnocení informačním systémem spolehlivosti. 
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e) Rizika ukončení projektu – při ukončení projektu, např. rušení výroby, 
odstraňování zastaralého hardwaru nebo softwaru, se opět vyskytují 
specifická rizika, zvláště ekologická a finanční. Například, u již 
zmíněného rušení výroby, je třeba morálně zastaralé a poškozené stroje 
ekologicky zlikvidovat, ostatní výrobní prostředky prodat nebo znovu 
využít v další výrobě. Personál je nutné přeškolit na nové pozice, či 
výrobní stroje atd. [12]. 
4.2 Kvalifikace nebezpečí  
Při kvalifikaci nebezpečí posuzujeme nebezpečné události, mechanismy jejich vzniku, 
projevy a následky. Lze stanovit rizikový model systému, tj. grafický, matematický či jiný 
popis struktury systému rizik. Kvalifikace se provádí pomocí dvou možných přístupů, a to 
buď deduktivně anebo induktivně. Některé metody analýzy umožňují tyto přístupy 
kombinovat. 
U deduktivních metod známe nebo definujeme typické poruchy či následky 
nebezpečných událostí a hledáme jejich možné příčiny. Pravděpodobnost vzniku těchto 
příčin a jejich možnou souslednost analyzujeme a zjišťujeme, jak je možno četnost a následky 
co nejvíce omezit. Typickou deduktivní metodou jsou Analýza stromu poruchových stavů 
(kapitola 5.7) a Analýza příčin a důsledků (kapitola 5.10). 
Induktivní metody fungují právě opačně, tj. po zjištění možných kořenových příčin 
zjišťujeme jejich pravděpodobné následky. Opět se snažíme co nejvíce omezit nejčastější a 
nejrizikovější následky. Induktivní přístup využívají například metody Analýza způsobů a 
důsledků poruch (kapitola 5.3) a Analýza stromu událostí (kapitola 5.8). 
Metody kombinující oba přístupy, jako například Analýza vztahu příčina-následek 
(kapitola 5.9) a Analýza typu motýlek (kapitola 5.12), využívají výhod obou přístupů. Jako 
u většiny hybridních metod a přístupů mají však i nevýhody, a to buď přílišnou komplexnost 
(Analýza vztahu příčina-následek využívaná hlavně pro jaderné elektrárny) nebo přílišné 
zjednodušení (Analýza typu „motýlek“ zjednodušené zobrazení rizik při tvorbě business 
plánů). 
4.3 Kvantifikace rizik  
Kvantifikace je většinou číselné ohodnocení získaných či odhadnutých údajů popisujících 
riziko. Hodnoty potřebné ke kvantifikaci lze získat: 
a) Analytickým odhadem – pomocí statistiky a pravděpodobnosti se odhadnou 
potřebné údaje a vypočte se míra rizika. Pokud vezmeme riziko „…jako 
kombinaci pravděpodobnosti a škody [49]“, lze, po zjednodušení, celkové riziko 
Rs hrozící určitému systému v čase t, v prostoru ω, stanovit jako:  
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Rovnice 1: Kvantifikace rizik systému analitickým odhadem dle [49] 
Kde  je škoda vzniklá realizací rizika v jednotkách určených vlastníkem 
rizik nebo analytikem. 	
 je pravděpodobnost realizace rizika.  
b) Empirickým odhadem – hodnoty pro kvantifikaci získává řešitel analýzy na 
základě znalostí a zkušeností svých nebo týmu odborníků. Pomocí těchto hodnot 
lze spočítat některý z indexů ukazující míru rizika. Těmito indexy se blíže 
zabývají Fuchs; Vališ: Metody analýzy a řízení rizika [17], O´Connor, Newton, 
Bromley: Practical Reliability Engineering [34] a Tichý: Ovládání rizika: 
Analýza a management [49]. 
4.4 Vyhodnocování rizik  
Vyhodnocení analýzy rizik je vždy závislé na požadavcích (normativních, regulačních 
atd.), na zvyklostech a použité metodě. Běžně je toto vyhodnocení nazýváno mapa rizik a 
obsahuje možné příčiny a následky realizace rizikové události (kapitola 4.2), vyhodnocení 
míry rizika (kapitola 4.3), tj. pravděpodobnost vzniku a závažnost následků. Dalšími body, 
které můžeme nalézt v mapě rizik, jsou způsoby detekce vzniku nebezpečné události či 
„bariéry“ pro zastavení šíření rizik. Jak bylo řečeno výše, obsah a forma je závislá na více 
faktorech. Nejčastěji se požívá mapa rizik ve formě tabulky, či grafu. 
Typickými příklady metod využívajících mapy rizik v podobě tabulky jsou metody 
Analýza způsobů a důsledků poruch FMEA (kapitola 5.3), Universální matice ratingové 
analýzy (kapitola 5.5) či SWOT analýza (kapitola 5.2). Pomocí grafů vyhodnocují rizika 
například metody Analýza rizik pomocí UML (kapitola 5.6), Analýza stromu poruchových 
stavů FTA (kapitola 5.7), Analýza vztahu příčina-následek CCA (kapitola 5.9), Markovova 
analýza (kapitola 5.11) nebo Analýza typu motýlek (kapitola 5.12). 
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5 Vybrané metody analýzy technických rizik  
Při volbě vhodných technik nebo jejich kombinací pro zadanou analýzu, je nutné brát 
v potaz mnoho kritérií. Ke kritériím patří složitost a dělení analyzovaného systému, znalost 
problematiky (známe následky poruch a potřebujeme znát jejich příčiny či naopak), 
požadovaná hloubka a složitost analýzy, dostupné zdroje a to jak lidské, tak finanční, místní 
zvyklosti, předpisy, normy a zákony. 
Celá tato kapitola čerpá informace z publikací Černek: Analýza rizik v elektrotechnické 
výrobě [12], Mykiska: Spolehlivost technických systémů [33] a ČSN EN 31010: 
Management rizik: Techniky posuzování rizik [63], jejichž obsah zde také cituje a 
parafrázuje. 
V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny v praxi nejužívanější metody analýzy 
spolehlivosti a rizik. Dělení jednotlivých technik do skupin je převzato z normy ČSN EN 
31010 [63] a doplněno o metody v normě neuváděné: 
1. Vyhledávací metody 
a. Předběžná analýza nebezpečí (PHA - Preliminary Hazard Analysis) 
b. SWOT analýza (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Analysis) 
c. Kontrolní seznamy (Check-lists) 
 
2. Analýza funkce 
a. Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA - Failure Modes and Effects 
Analysis) 
b. Analýza parazitních jevů (obvodů) (SCA - Sneak (Circuit) Analysis) 
c. Studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP - HAZard and OPerability 
Studies) 
d. Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body (HACCP - Hazard Analysis and 
Critical Control Point) 
e. Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM - Reliability Centred Maintenance) 
f. Univerzální matice ratingové analýzy (UMRA- Universal Matrix of Rating 
Analysis) 
g. Analýza rizik pomocí UML 
h. Petriho sítě (Petri Nets) 
 
3. Analýza scénáře 
a. Analýza stromu poruchových stavů (FTA - Fault Tree Analysis) 
b. Analýza stromu událostí (ETA - Event Tree Analysis) 
c. Analýza vztahu příčina-následek (CCA - Cause-Consequence Analysis) 
d. Analýza příčin a důsledků (CEA - Cause-and-Effect Analysis) 
e. Analýza kořenových příčin (RCA - Root Cause Analysis) 
f. Analýza scénáře (Scenario Analysis) 
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g. Analýza dopadů na podnikání (BIA - Business Impact Analysis) 
4. Statistické metody 
a. Markovova analýza (MA - Markov Analysis) 
b. Analýza Monte Carlo (Monte Carlo Simulation) 
c. Bayesovská analýza (Bayesian Analysis) 
 
5. Analýza bezpečnostních prvků 
a. Analýza ochranných vrstev (LOPA - Layers Of Protection Analysis) 
b. Analýza typu motýlek (Bow Tie Analysis) 
 
6. Podpůrné metody 
a. Myšlenkové mapy (Mind Maps) 
b. Strukturované a semistruktorované rozhovory ((Semi-)Structured Interwies) 
c. Brainstrorming, Writestorming 
d. Technika Delphi (Delphi Technigue) 
e. Strukturovaná „What-If“ technika (SWIFT - Structured „What-IF“ Technique) 
f. Analýza lidské spolehlivosti (HRA - Human Reliability Assessment) 
g. Analýza rozhodovacího stromu (Decision Tree Analysis) 
 
Další podkapitoly stručně popisují vybrané metody analýzy rizik. Stručný popis je vždy 
zakončen doporučenými vstupními daty dle autora (autorů) nebo dle ČSN EN 31010. 
5.1 Předběžná analýza nebezpečí (PHA) 
Jedná se o induktivní metodu analýzy rizik. Metoda se používá v raném stádiu projektu, 
kdy nejsou k dispozici veškeré podrobnosti a slouží jako výchozí bod pro další specifikace 
návrhu. Jejím cílem je identifikace nebezpečných situací a událostí, které mohou způsobit 
škodu. 
Vzhledem k nedostatku detailních informací analýza provádí pouze tyto kroky nebo 
jejich kombinace: 
1. Provádí se kvalitativní analýza následků realizací identifikovaných nebezpečí. 
2. Stanovuje se pravděpodobnost výskytu těchto nechtěných událostí. 
3. Sestavují se seznamy nebezpečí, nebezpečných situací či rizik. 
To vše se odehrává s ohledem na plánované použité či vyrobené materiály, polotovary, 
výrobky, použitá zařízení, provozní prostředí, systémy a rozhraní mezi nimi atd. Důležitá je 
aktualizace identifikovaných nebezpečí a rizik a provedení opatření k jejich omezení, ihned 
po upřesnění či změně návrhu nebo jako reakci na výsledky zkoušek. 
Výstupem této analýzy jsou již zmíněné seznamy, nebezpečí a rizik, a doporučení pro 
prvky řízení rizik, specifikace návrhu a další podrobné posouzení vybraných problémů. 
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Metoda je vhodná pro všechny výrobní procesy užívané v elektrotechnické výrobě, 
zvláště pro rizikové provozy. Jelikož PHA poskytuje pouze předběžná data a neposkytuje 
podrobné informace o rizicích a nebezpečích, užívá se hlavně jako doplněk podrobnějších a 
přesnějších analýz typu FMEA, HAZOP nebo FTA. 
V těchto fázích je k dispozici málo informací o systému, technologických postupech a 
procesech, a proto jsou důležité všechny dostupné podrobnosti návrhu, zkušenosti 
z předchozích projektů a to jak vlastních, tak i konkurenčních.  
5.2 SWOT analýza  
V šedesátých létech 20. století navrhl tuto universální analytickou techniku Albert 
Humprey. Pojmenování SWOT vzniklo jako akronym anglických slov Strengths, 
Weaknesses, Opportunities a Threats. 
Při této analýze zainteresované osoby hodnotí silné (Strengths) a slabé stránky 
(Weaknesses), tj. vnitřní vlivy, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), tj. vnější vlivy, 
které ovlivňují rozhodování o dalších aktivitách, zajišťujících splnění cílů. Tyto faktory se 
zapíší do SWOT tabulky a v některých případech, kde není důležité se zabývat interakcemi, 
může být tato tabulka výsledkem analýzy (příklad této analýzy je na obrázku 3: SWOT 
analýza projektu užití paralelního síťového kondicionéru v praxi). Většinou se ale provádí i 
další krok, ve kterém se v matici ohodnotí vzájemné interakce činitelů. Hodnocení může být 
slovní nebo znaky (+, -).  
Správně (špatně) provedená SWOT analýza může mít zásadní vliv při dalším směřování 
projektu, organizace či podniku. 
Vstupem do analýzy mohou být všechny relevantní informace o zkoumaných stránkách 
projektu, podniku, výrobku. [63] 
 
Obrázek 3: SWOT analýza projektu užití paralelního síťového kondicionéru v praxi.[7] 
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5.3 Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) 
FMEA vznikla ve čtyřicátých letech minulého století pro potřeby armády spojených států 
(US Military), která jí v roce 1949 zveřejnila v normě MIL-P-1629. Od roku 1963 jí úspěšně 
využívala NASA nejen při projektu Apollo (přistání člověka na Měsíci). V průmyslu se užívá 
od sedmdesátých let, kdy byla postupně zavedena v potravinářství (1971), jaderné energetice 
(1975) a automobilovém průmyslu (1977). V roce 1990 pronikla analýza způsobů a důsledků 
poruch do výroby medicínských technologií, komunikačních technologií a strojírenství a od 
roku 1995 je tato metoda využívaná i při vývoji softwaru. Posledním důležitý milník metody 
FMEA je rok 1996, kdy Německé sdružení automobilového průmyslu (VDA) vydala normu 
VDA 4.2, která optimalizovala a normalizovala metodu pro celý dodavatelský řetězec 
automobilového průmyslu [42]. 
Jedná se o kvantitativní metodu analýzy bezporuchovosti s induktivním přístupem. 
Zkoumá možné druhy poruch a jejich důsledky na nejbližší nejvyšší funkční úrovni. Takto 
se zhodnotí celý systém a určí se pravděpodobnost nebo četnost výskytu poruch, ty se poté 
uspořádají dle stupně závažnosti. Takto lze hodnotit i složité systémy až s několika tisíci 
prvky. Metoda není příliš vhodná pro zálohované struktury a neřeší kombinace závislosti 
událostí. Vytváří se seznam, do kterého se zapisují veškeré podrobnosti poruch, jejich 
následky, možnost detekovat, pravděpodobná možnost a příčina vzniku, preventivní a 
nápravná opatření atd. 
Metoda má tři základní typy, a to FMEA systémová (S-FMEA), FMEA konstrukční 
(D-FMEA) a FMEA procesní (P-FMEA).  
S-FMEA má za cíl detekovat vývojová rizika, to znamená možné poruchové mody a 
jejich následky vzniklé z konceptu systému(ů). Systém je analyzován a vyhodnocován 
s ohledem na jeho funkce, funkční rozhraní systému, poruchové stavy systému a vlivy 
systému i prostředí. Nezaměřuje se na rizika pramenící z odchylek rozměrů a vlastností dílů 
nebo z odchylek ve výrobním a montážním procesu. Z těchto důvodů se většinou provádí 
jako první. 
D-FMEA detekuje nebezpečí, která vznikají z odchylek rozměrů, vlastností či nastavení 
tolerancí. Díly jsou analyzovány a vyhodnocovány s ohledem na jejich vlastnosti a rozměry, 
funkci(e) dílu a poruchové stavy zapříčiněné neshodnými díly.  
P-FMEA se provádí po konstrukční jako závěrečná ve fázi schvalování technické 
přípravy výrobního procesu. Zabývá se souvislostmi jednotlivých operací výrobního procesu 
a to z hlediska všech jeho prvků, tj. lidí, strojů, materiálu a prostředí. Analyzuje a 
vyhodnocuje funkci, vlastnosti, vlivy procesu a možné defekty vzniklé během výrobního 
procesu. Jejím úkolem je detekovat poruchové mody a jejich následky v námi navrženém 
procesu. 
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Metodu FMEA lze, díky její univerzálnosti, využít pro analýzu všech elektrotechnických 
výrob. Zvláště výhodná je pro diskrétní výrobní procesy s předmětovým funkčním 
uspořádáním bez zálohování jednotlivých technologických pracovišť. 
FMEA potřebuje informace o prvcích systému, které mohou selhat a to dostatečně 
podrobně pro smysluplnou analýzu všech možných způsobů poruch. Pro detailní konstrukční 
FMEA mohou být prvky na podrobné úrovni jednotlivých komponent, zatímco pro 
systémovou FMEA mohou být prvky definovány jako celé podsystémy. 
Informace mohou zahrnovat [63]:  
• výkresy nebo vývojové diagramy systému, který je analyzován, jeho částí, nebo 
jednotlivých kroků procesu;  
• pochopení funkce jednotlivých kroků procesu nebo komponent systému; 
• údaje o environmentálních a dalších parametrech, které mohou ovlivnit provoz;  
• pochopení výsledků jednotlivých poruch;  
• historické informace o poruchách, včetně údajů o poruchovosti, jsou-li k dispozici. 
5.4 Studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP) 
HAZOP je kvantitativní deduktivní technika zkoumání plánovaného nebo existujícího 
systému. Původně byla navržena pro systémy chemického a petrochemického průmyslu. 
Dnes je HAZOP již široce rozšířena, např. v elektrotechnickém, strojním, stavebním i 
softwarovém průmyslu. Využívaná je i u právních firem např. při zkoumání návrhů smluv. 
Speciální druhem studie nebezpečí a provozuschopnosti je tzv. CHAZOP [Control 
(Computer) HAZards and OPerability Analysis] zabývající se počítačovými a řídicími 
systémy, kritickými z hlediska bezpečnosti. 
Metoda HAZOP strukturovaně a systematicky identifikuje rizika, kterými je ohrožován 
nebo ohrožuje systém lidi, zařízení (hardware i software), prostředí či cíle organizace. 
Vybraný multidisciplinární tým na řadě pracovních porad hledá možné příčiny a následky 
nežádoucích událostí a navrhuje opatření k zabránění a předcházení jejich výskytu nebo 
zmírnění jejich následků. K tomuto účelu si tým rozděluje systém na funkční subsystémy a 
použitím generických vodících slov (příklad viz tabulka 1 a tabulka 2) zjišťuje jejich reakce 
na odchylky. Tato slova se volí dle životní etapy zkoumaného systému. Nejvýhodnější je 
metodu HAZOP užít v etapě návrhu, když jsou již dostupná úplná a podrobná schémata 
systému, ale je ještě možno provést změny, jejichž provedení by v etapě provozu již bylo 
velice nákladné. 
Výhodou metody HAZOP je její široká aplikovatelnost, důkladnost a systematičnost 
rozboru, během kterého vzniká podrobný písemný záznam myšlenkových procesů. Díky 
tomuto záznamu lze později dohledat a vyjasnit případné nejasnosti. Technika explicitně 
zohledňuje příčiny a následky lidských chyb ovlivňujících systém. 
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Nevýhodou je, že technika podrobně hledá problémy návrhu a jejich řešení místo 
zpochybnění základních chybných předpokladů. Jak bylo řečeno, jedná se o podrobnou 
analýzu, proto je časově a finančně náročná, vyžaduje vysokou odbornou úroveň expertů 
v týmu a kvalitní dokumentaci a specifikaci systému.[33][12] 
Tabulka 1: Základní vodící slova a jejich význam [23]. 
Vodící slovo Význam 
ŽÁDNÝ, NENÍ nebo NE Úplná negace cíle projektu 
VYŠŠÍ 
Kvantitativní nárůst A TAKÉ, JAKOŽ I, A 
ROVNĚŽ 
NIŽŠÍ 
Kvantitativní pokles 
ČÁSTEČNĚ 
OBRÁCENÝ, ZPĚTNÝ Logický opak cíle projektu 
JINÝ NEŽ Úplná negace cíle projektu 
  
 
Tabulka 2: Dodatečná vodící slova a jejich význam [23]. 
Vodící slovo Význam 
PŘEDČASNÝ Vzhledem ke stanovenému času 
ZPOŽDĚNÝ Vzhledem ke stanovenému času 
PŘED 
Vzhledem k pořadí nebo 
posloupnosti 
PO 
Vzhledem k pořadí nebo 
posloupnosti 
  
 
Základní vstupy do HAZOP studie obsahují aktuální informace o systému, procesu nebo 
postupu, které mají být přezkoumány, a záměr a výkonnostní specifikace návrhu. Vstupy 
mohou zahrnovat: výkresy, specifikace, vývojové diagramy, řízení procesů a logické 
diagramy, rozvržení výkresů, postupy pro provoz a údržbu, a postupy reakce na mimořádné 
události. Vstupem pro HAZOP nesouvisející s hardware může být jakýkoliv dokument, který 
popisuje funkce a prvky systému nebo postupu podle studie. Například, mohou sloužit jako 
vstupy organizační schémata a popisy rolí, návrhy smluv, nebo dokonce návrhy postupů. [63] 
5.5 Univerzální matice ratingové analýzy (UMRA) 
Tato technika byla vytvořena v roce 2000 týmem okolo prof. Tichého pro potřeby analýzy 
rizik převedení pražského metra pod Vltavou ze stanice Nádraží Holešovice severním 
směrem. Do dnešní doby byla užita v řadě analýz rizik výstavbových projektů, projektů 
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vedení tepla a jednom týkajícího se požární bezpečnosti filiálek výrobce stavebních izolací. 
Vhodnost této metody pro elektrotechniku se jeví jako vysoká. 
Podle publikací TICHÝ: Ovládání rizika: Analýza a management [49] a TICHÝ; 
VALJENTOVÁ: Experti a expertizy [50] má analýza dvě fáze. V prvním kroku tým expertů 
vedený analytikem (analytiky) rizik identifikuje segmenty projektu či systému vystavené 
nebezpečí a zdroje nebezpečí ohrožující jednotlivé segmenty. Výsledkem „Verbální fáze“ 
je formulář výchozí „Matice UMRA“ (tabulka 3), který bude využit v tzv. „Numerické fázi“, 
při které se zvolí analytik rizik hladiny závažnosti (např. dle ALARP) a stanoví logicko-
numerickou stupnici, kterou zapíše do tzv. „Tabulky UMRA“ (tabulka 4). Pomocí této 
stupnice experti odhadují stupeň ohrožení (cijk hodnocení k-tého experta) jednotlivých 
segmentů systému (ai je i-tý segment systému) jednotlivými zdroji nebezpečí (bj j-tý zdroj 
nebezpečí) viz Matice UMRA (tabulka 3).  
Značnou výhodou techniky UMRA je, že přihlíží k různému vztahu expertů k systému či 
projektu. Další plus spočívá v tom, že experti nemusí hodnotit nebezpečí, která nespadají do 
rámce jich odbornosti, nebo která nepovažují za logicky možná. 
 
Tabulka 3: Matice UMRA k-tého experta [50] 
Segmenty 
systému 
Zdroje nebezpečí 
b1 b2 b3 … bj … bn 
a1 c11k c12k c13k … c1jk … c1nk 
a2 c21k c22k c23k … c2jk … c2nk 
a3 c31k c32k c33k … c3jk … c3nk 
… … … … … … … … 
ai ci1k ci2k ci3k … cijk … cink 
… … … … … … … … 
am cm1k cm2k cm3k … cmjk … cmnk 
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Tabulka 4: Tabulka UMRA příklad dle [50]. 
Logická část 
Expert... 
... v buňce na křížení segmentu a zdroje nedokáže rating 
odhadnout ponechá buňku 
prázdnou 
... považuje souběh zdroje a segmentu za… 
… logicky 
nemožný 
… logicky 
možný 
vyplní buňku 
hodnotou stupně 
ohrožení 
Ratingová část 
Impakt podle 
názoru 
experta … 
Efekty realizace impaktu  RtS 
… nepatrný deskriptor 0 0 
… malý deskriptor 1 1 
… střední deskriptor 2 2 
… velký deskriptor 3 4 
        
 
5.6 Analýza rizik pomocí UML  
Jelikož byl Unified Modeling Language vyvinut k usnadnění vývoje softwarových 
aplikací, je logické, že byl poprvé využit v roce 2003 odborníky z West Virginia University 
k analýze rizik a zvyšování kvality softwaru [18]. 
U nás se zabýval metodikou užití UML při analýze rizik technologických systémů Ing. 
Jirsa ve své disertaci „Využití UML při analýze rizik technologických systémů“ [23]. V této 
práci navrhl následující postup: 
1. vytvoření modelu statistické struktury zkoumaného systému za pomocí diagramu 
tříd nebo diagramu komponent; 
2. tvorba modelu chování a jeho zápis pomocí diagramu aktivit, sekvenčního nebo 
stavového diagramu; 
3. identifikace a kvalifikace možných nebezpečí a jejich doplnění do diagramu tříd; 
4. vytvoření hrubých scénářů nebezpečí a jejich zápis formou případů užití; 
5. detailní rozpracování scénářů pomocí diagramu aktivit nebo sekvenčního 
diagramu; 
6. kvantifikace identifikovaných nebezpečí pomocí indexu RPN a zápis získaných 
hodnot do příslušných diagramů; 
7. vyhodnocení získaných poznatků a tvorba dokumentace; 
Příklad využití UML, přesněji diagramu aktivit k analýze rizik je na obrázku 4: Využití 
UML k analýze rizik procesu tavení pájecí pasty při pájení přetavením [14]. 
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Obrázek 4: Využití UML k analýze rizik procesu tavení pájecí pasty při pájení přetavením [14]. 
5.7 Analýza stromu poruchových stavů (FTA) 
Analýzu stromu poruchových stavů vymysleli a poprvé využili ve firmě Bell Telephone 
Laboratories v roce 1962. Později byla převzata a zdokonalena firmou Boeing [33]. 
Jedná se o metodu deduktivní, pro vrcholovou událost (vrcholové události), hledáme 
možné příčiny. Lze jí použít jako pouze kvalitativní metodu, to znamená k identifikaci a 
popisu možných příčin a mechanizmů vedoucích k poruchovému stavu nebo i kvantitativně, 
jako prostředek k výpočtu pravděpodobnosti vrcholového poruchového stavu a jeho příčin. 
FTA je vhodná i pro systémy s několika tisíci prvky, a na rozdíl od FMEA, i pro zálohované 
systémy či pro systémy mající zálohované podsystémy.  
Při analýze metodou FTA hledáme pro vymezenou vrcholovou událost, například kritický 
poruchový stav, příčiny na nižších úrovních systému. Výsledky poté vyhodnotíme a 
zobrazíme, jako strom (stromy) poruchových stavů. Pod pojmem strom poruchových stavů 
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si můžeme představit diagram znázorňující události, stavy a jejich posloupnost, kde logický 
vztah příčin a následků znázorňujeme pomocí logických hradel. Schématické značky užívané 
ke kreslení stromu poruchových stavů podle Černek: Analýza rizik v elektrotechnické výrobě 
[12] a ČSN EN 61025 [65] jsou znázorněné na obrázku 5. Na obrázku 6 je jednoduchý příklad 
FTA. 
FTA je opět velice univerzální metoda použitelná ve všech elektrotechnických výrobách. 
Zvláště vhodná je pro kontinuální výrobu a pro výrobu a distribuci elektrické energie. 
Pro kvalitativní analýzu je nutné pochopení systému a příčin poruch, jakož i technické 
pochopení toho, jak může systém selhat. Pro analýzu jsou užitečné detailní diagramy. Pro 
kvantitativní analýzu nutně potřebujeme údaje o poruchovosti a pravděpodobnosti, že je 
systém v poruchovém stavu, pro všechny základních událostí stromu poruch. [63] 
 
 
Obrázek 5: Příklad schématických značek použitých při FTA. 
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Obrázek 6: FTA, pro vrcholovou událost selhání hlášení poruchového stavu [12]. 
5.8 Analýza stromu událostí (ETA) 
Analýza stromu událostí je induktivní kvalitativní metoda s možností kvantitativního 
vyhodnocení pravděpodobnosti dosažení jednotlivých následků iniciační události. Metoda je 
vhodná pro 2 až 50 prvků, tedy pro menší počet než FTA, a lze s ní analyzovat i zálohované 
systémy. 
Během analýzy zjišťujeme chronologický postup reakcí jednotlivých prvků systému na 
iniciační událost a vše zaznamenáváme do stromu událostí, jehož příklad je na obrázku 7. Po 
kvalifikaci systému se určí pravděpodobnost iniciační události, následných reakcí prvků a 
spočte se pravděpodobnost konečných následků. 
Metoda ETA se užívá u komplexních systémů, kde mají subsystémy pracovat přesně 
podle zadané sekvence úkolů. Z toho je patrné, že ETA je vhodná pro výroby s vysokou 
mírou automatizace, kontinuální výrobní procesy nebo jaderné elektrárny. Pro rizika projektu 
či pro výrobní systémy se silným vlivem lidského činitele je možno použít analýzu 
rozhodovacího stromu. Tato je velice podobná metodě ETA, začíná počáteční událostí nebo 
rozhodnutím a jsou modelovány různé cesty, závislé na dalších rozhodnutích či činnostech. 
Jednotlivé větve lze dále kvantifikovat, například finanční náročností či ztrátami 
následujícími po rozhodnutí. [33] 
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Porucha 
řídicího 
systému 
Převzetí 
funkcí 
záložním 
systémem 
Automatické 
vypnutí 
výroby 
Vypnutí 
obsluhou 
  
      
   NE Poškození výrobních prostředků 
a ztráta dávky výrobků 
8,00∙10-6 
  NE 0,4 
   0,01 ANO Vypnutí výroby, ztráta části 
dávky výrobků  
1,20∙10-6 
 NE  0,6 
  0,2     
    ANO   
Vypnutí výroby beze ztrát  1,98∙10-4 
10-3/rok  0,99  
1,00E-03 ANO     
Pokračování výroby 8,00∙10-4 
 0,8   
      
Obrázek 7: Strom událostí pro poruchu řídicího systému výroby. 
Jako vstupní data do analýzy stromu událostí je potřeba vypracovat seznam vhodných 
iniciačních událostí a mít informace o kontrolách, ošetření nebezpečí a překážkách šíření 
následků realizace nebezpečí, dále i o pravděpodobnosti selhání těchto kontrol, překážek a 
opatření (kvantitativní analýzy). 
5.9 Analýza vztahu příčina-následek (CCA) 
Metoda analýzy vztahu příčina-následek vznikla kombinací metod FTA a ETA. Tato 
technika byla poprvé představena v květnu 1971 Danem S. Nielsenem z Dánské RISØ 
laboratoře jako RISØ-M-1374 (The Cause/Consequence Diagram Method as a Basis for 
Quantitative Accident Analysis). Je však využitelná i v jiných průmyslových odvětvích. 
V analýzách spolehlivosti a rizik má stejné využití jako metody FTA a ETA. 
 
Obrázek 8: CCA poruchového stavu řídicího systému a selhání hlášení poruchového stavu. 
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Technika CCA kombinuje deduktivní a induktivní způsoby analýzy. Pomocí stromu 
poruchových stavů (FT) se zjistí příčiny vrcholové události a její možné následky jsou poté 
analyzovány stromem událostí (ET). Často jsou stromy událostí analyzovány i události „pod 
vrcholové“ a jednotlivé spolu související následky lze v analýze logicky propojovat. 
Konečným výstupem kvalitativní části CCA je strom (obrázek 8) vzniklý spojením FT a 
všech ET. V kvantitativní části je možné z ukazatelů bezporuchovosti jednotlivých důsledků 
vypočítat ukazatele bezporuchovosti celého systému.  
Vstupní data potřebná pro provedení analýzy CCA jsou opět stejná jako u analýz typu 
FTA a ETA. Jedná se tedy o všechny dostupné informace nutné k porozumění systému, 
modům poruchových stavů a jejich scénářů.  
5.10 Analýza příčin a důsledků (CEA) 
Analýza příčin a důsledků nám pomáhá při identifikaci možných příčin žádoucích (cílů), 
častěji však nežádoucích událostí (např. poruchových stavů). Jedná se o strukturovanou 
deduktivní metodu, při které tým expertů vyhledává všechny věrohodné hypotézy, z nichž 
extrahuje možné faktory, které pak zaznamenává do jednotlivých kategorií. Protože není 
prováděno empirické testování hypotéz, nemusí faktory poukazovat na skutečné příčiny. 
Takto získané výsledky se strukturovaně zobrazí ve formě diagramu.  
Velice časté rozdělení kategorií příčin, zvláště v technice a průmyslu, je rozdělení 5M, 
nazvané dle anglických ekvivalentů názvů kategorií příčin. Kategorie jsou příčiny způsobené 
lidmi (Menpower), příčiny způsobené stroji, nářadím, nástroji a řídící technikou (Machines), 
příčiny způsobené vadou materiálu nebo jeho vlastnostmi (Materials), příčiny způsobené 
použitou metodou (Methods). Poslední pátá kategorie se dle potřeby liší, buď se používá 
kategorie příčin způsobených řízením (Management) nebo příčiny způsobené okolním 
prostředím (Mother Nature) nebo příčiny způsobené měřením (Measurements). V některých 
případech se používá více kategorií příčin (6M, 7M). 
Diagram může mít buď stromovou strukturu (obrázek 9) nebo tvar rybí kosti (Ishikawův 
diagram – obrázek 10). Řešená vrcholová událost je buď „pozitivní“ (vrcholová událost je 
nějaký cíl) nebo „negativní“ (vrcholová událost je nějaký problém).  
Vstupy do analýzy příčin a následku můžou pocházet z odborných znalostí a zkušeností 
odborníků nebo z dříve vyvinutého modelu, který byl již použit v minulosti. 
Metody získávání a hodnocení vstupních dat pro analýzu rizik Petr Černek 
29 
 
Obrázek 9: Stromová struktura analýzy příčin a důsledků. 
 
Obrázek 10: Ishikawův diagram „rybí kosti“ analýzy příčin a důsledků. 
5.11 Markovova analýza (MA) 
Markovova analýza je převážně induktivní metoda založená na teorii Markovových 
řetězců. Pomocí této analýzy lze, pro specifické časové body, kvantifikovat 
pravděpodobnosti, že prvky systému jsou v určitém stavu nebo že nastanou určité události. 
Proto je na počátku analýzy potřeba definovat stavy, které jsou předmětem zájmu a stanovit 
pravděpodobnost přechodu z jednoho stavu do jiného. Určení všech možných stavů systému 
umožní jejich znázornění diagramem stavových přechodů, viz obrázek 11. 
Pravděpodobnosti přechodů a způsob vzájemných vztahů mezi stavy umožňuje sestavit 
matici přechodů jako matematický model pro výpočty pravděpodobnosti bezporuchového 
provozu, součinitele pohotovosti, případně dalších ukazatelů spolehlivosti systému [33]. 
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Obrázek 11: Diagram stavových přechodů. [12], [33] 
 
Markovova analýza je vhodná i pro značně složité systémy s 2 až 100 podsystémy 
(součástmi). V elektrotechnické výrobě má širokou škálu využití jak u kontinuálních, tak u 
diskrétních procesů. Vhodná je i pro všechny stupně automatizace. 
Vstupy nezbytné pro Markovovu analýzu jsou následující:  
• seznam různých stavů, v kterých může být systém, subsystém nebo jejich součásti 
(např. plně funkční, částečně v provozu (tj. v zhoršeném stavu), poruchový stav atd.);  
• jasná představa o možných přechodech mezi stavy, které je nutné do modelu 
zahrnout, například při modelování poruchového stavu systému se musí vzít v úvahu stav 
zálohovacího podsystému a frekvence jeho kontroly; 
• rychlost změny z jednoho stavu do druhého, obvykle reprezentována buď 
pravděpodobností změny mezi stavy pro diskrétní události, nebo intenzitou poruch (λ) a/nebo 
intenzitou oprav (µ) pro spojité události. [63] 
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5.12 Analýza typu motýlek  
 
Obrázek 12: Diagramu typu motýlek. 
Historie analýzy typu motýlek není zcela jasná, ale má se za to, že poprvé byla veřejně 
představena v poznámkách ke kurzu HAZAN (Hazard Analysis) pořádaných na University 
of Queensland (Austrálie) v roce 1979. Po katastrofě na těžební plošině Piper Alfa v roce 
1988 a zprávě lorda Cullena, ve které kritizuje petrochemický průmysl pro nesystémový a 
nesystematický přístup k rizikům, neznalost souvislostí a tím i neschopnost zajištění kontroly 
nad nebezpečími a souvisejícími riziky, přijala firma Royal Dutch/Shell Group, v 90. letech 
20. století metodu motýlek jako firemní standard pro analýzu a řízení rizik. [20] 
Jedná se o kombinovanou deduktivně-induktivní metodu analýzy rizik, při níž hledáme 
možnou cestu poruchového stavu od jeho příčin přes samotnou poruchu až k následkům 
poruchy. Součástí metody je zkoumání překážek a kontrol, jejich silných a slabých stránek, 
možností jejich selhání (důvodů jejich selhání, pokud vyšetřujeme nehodu, která se již stala) 
a jak těmto selháním zabránit.  
Výsledky analýzy zakreslujeme do diagramu ve tvaru motýlku (pánského společenského 
doplňku), kde levé „křídlo“ představuje příčiny poruchy a prvky poruše zabraňující, uzel 
vrcholovou událost, tedy samotný poruchový stav a pravé „křídlo“ následky poruchy a prvky 
zmírnění následků či obnovy systému. 
Samotná analýza je v principu velice jednoduchá, zkoumá efektivnost prvků řízení, 
prevence a zmírnění nebezpečí či rizik. Dává srozumitelný výstup, pomocí něhož lze 
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interpretovat rizika i laikům, kteří snáze porozumí diagramu typu motýlek než stromovým 
strukturám technik FTA, ETA a CCA. Metoda je použitelná i pro žádoucí vrcholové události, 
například jak se dobrat k určitému cíli přes dané překážky či naopak, co nám v „cestě“ 
k danému cíli může pomoci, a jaký vývoj můžeme čekat po dosažení cíle.  
Jednoduchost metody je i jejím hlavním nedostatkem. Metoda nemá prostředky pro popis 
interakcí příčin jako například FTA a zakreslování do diagramu typu motýlek může analytiky 
svádět k nadměrnému zjednodušení mechanismu šíření poruchových stavů či realizací 
nebezpečí. 
Jako vstup jsou zapotřebí data umožňující pochopení příčin a důsledků realizace 
nebezpečí. Důležité jsou i informace o překážkách a kontrolách, které mohou bránit realizaci 
nebezpečí, jeho šíření, umožňují zmírňovat následky jeho realizace nebo detekují, že k jeho 
realizaci došlo. 
5.13 Myšlenkové mapy  
Myšlenkové mapy jsou, podobně jako například konceptuální mapy nebo sémantické sítě, 
grafický strukturovaný záznam informací. Schémata podobná myšlenkovým mapám prý 
užívali ve svých dílech již římský filozof Porfyrios z Tyru (232-304), španělský 
filosof Ramon Llull (1232-1315) nebo slavný Leonardo da Vinci (1452-1519). 
Myšlenkové mapy se užívají pro strukturované psaní poznámek (např. brainstormingu, 
strukturovaných rozhovorů, PHA atd.) jako nástroj při analýze a řešení problémů nebo 
pomůcka při studiu. Při tvorbě mapy lze snáze pochopit strukturu dané problematiky a 
později se k analyzovanému problému jednoduše vrátit. Myšlenkové mapy jsou informačně 
hutnější než běžný text, přesto jsou v mnoha případech přehlednější než prostý text. Z toho 
vyplývá, že myšlenkové mapy se nejčastěji využívají jako pomocná metoda některé 
s ostatních metod analýzy rizik. Příklad myšlenkové mapy použité při analýze rizik lze vidět 
na obrázek 13. 
Myšlenkové mapy jsou využívány jako pomocná metoda, pro strukturovaný zápis 
vstupních dat k jiným metodám. Z těchto důvodů závisí vstupní data na hlavní metodě (např. 
FTA, FMEA, HAZOP atd.). 
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Obrázek 13: Myšlenková mapa při analýze rizik technologií pájení přetavením. [14] 
5.14 Strukturované a semistrukturované rozhovory  
Strukturované a semistrukturované rozhovory (interview) jsou pomocné metody sloužící 
zvláště k identifikaci jednotlivých nebezpečí, lze je využít i v dalších fázích analýzy rizik. 
Pro tyto fáze však existují sofistikovanější techniky s přesnými postupy a výstupy. 
Obě techniky jsou založeny na pokládání otázek z listu výzev a to jednotlivým 
dotazovaným z týmu expertů. Cílem je povzbudit dotazovaného, aby nahlížel na 
problematiku z různých hledisek. U semistrukturovaných rozhovorů je, na rozdíl od 
strukturovaných, konverzace volnější, ne tolik svázána připravenými otázkami. Převládá zde 
snaha co nejvíce prozkoumat problémy, na které se při rozhovoru „narazí“. 
Samotný proces se skládá ze stanovení cíle rozhovoru, sestavení souboru otázek a 
seznamu expertů, kterým budou otázky pokládány. Otázky by měly být jednoduché, 
rozšiřitelné, pokrývající jeden problém a zvláště u semistrukturovaných rozhovorů je nutná 
jejich flexibilita, aby bylo možné prozkoumat všechny oblasti, do kterých chce dotazovaný 
vstoupit. Při interview je nutné dát expertovi čas na rozmyšlení odpovědi, jejíž kvalita je pro 
nás stěžejní. Na rozhovory o dané problematice je potřeba zvát experty všech 
zainteresovaných stran.  
Hlavním omezením této techniky je časová náročnost, u odpovědí je tolerována 
předpojatost a není spuštěna představivost jako u brainstormingu. Výhodou je větší čas na 
promyšlení odpovědí, tudíž i jejích hlubší promyšlení, nevzniká však dynamika skupiny. Dají 
se takto získat názory více zainteresovaných stran. [63] 
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Vstupy zahrnují: 
• jasnou definici cílů rozhovorů; 
• seznam respondentů vybraných z příslušných zúčastněných stran; 
• připravenou sadu otázek.  
5.15 Technika Delphi  
Též nazývaná jako Delfská metoda je metoda expertního dotazování, jehož cílem je 
aktivovat a stimulovat expertní myšlení a znalosti. Dle publikace TICHÝ; VALJENTOVÁ: 
Experti a expertizy [50] byla poprvé použita při vojenském strategickém plánování v 50. 
letech 20. století. Dnes se užívá v celé řadě oborů a norma ČSN  EN  31010 jí doporučuje 
jako vhodnou doplňkovou metodu k jednotlivým krokům analýzy rizik. 
Při technice Delphi se, na rozdíl od strukturovaných rozhovorů, proces dotazování 
opakuje. Proto je rozdělena do několika kroků. Prvním krokem je sestavení řídící skupiny 
(běžně 2 – 5 osob, v závislosti na velikosti expertní skupiny) a  expertního panelu čítajícího 
10 až 100 členů, u rozsáhlých projektů i až několik set členů. V dalším jsou jednotlivým 
expertům rozeslány dotazníky, které vybízejí, aby formulovali řešení jasně vymezeného 
problému. Experti anonymně odpovídají na jednotlivé otázky a v dané podobě předají 
odpovědi řídícímu týmu. Ten zpracuje a vyhodnotí výsledky a vypracuje souhrnný elaborát, 
sestavený z názorů celého panelu. V dalších cyklech jsou experti obeznámeni s výsledky 
předchozích kroků a na jejich základě mohou upravovat své odpovědi. Existence přímé 
interakce je možná až v posledním cyklu, kdy dochází ke kompletaci hlavních tezí a priorit. 
Cílem metody je dosáhnout konsenzu. 
Výhodami procesu je možnost zapojení velkého množství osob s různou odborností, bez 
rizika vzniku některých nežádoucích dynamických procesů běžně vznikajících v úzce 
spolupracujících týmech. Nevýhodou je časová a finanční náročnost (v dnešní době lze snížit 
využitím moderních komunikačních prostředků) a zvýšené odborné nároky na řídící skupinu. 
Vstupními daty jsou sada možností, pro které je zapotřebí shoda a odpovědi jednotlivých 
expertů. [63] 
5.16 Analýza lidské spolehlivosti (HRA)  
Hodnocení lidské spolehlivosti je zejména kvalitativní metoda zabývající se vlivem 
typických chyb člověka na spolehlivost systému. Její důležitost je demonstrována řadou 
nehod, při kterých chybné lidské jednání přispělo ke katastrofické eskalaci původně banální 
události. Nebo naopak, kdy na první pohled beznadějná situace směřující ke katastrofě, byla 
zachráněna důmyslným lidským zásahem (Apollo 13). 
Aplikací metody se identifikují zejména různé typy chybných činností, k nimž může dojít, 
např. chyby vlivem zanedbání činnosti, provedení činností nesprávně (v nesprávném čase, 
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pořadí či s nedostatečnou přesností) nebo v důsledku nepatřičné činnosti. Součástí metody je 
také identifikace možností zotavení po chybě, tj. činností, kterými se chyby mohou napravit.  
Analýzy provedené touto technikou jsou užitečné tím, že umožňují identifikovat chyby 
lidské obsluhy a jejich důsledky na spolehlivost systému, na snížení produktivity atd. HRA 
odhaluje způsoby, jakými mohou být systémy „zotaveny“ po těchto chybách nebo jiných 
poruchách hardwaru nebo softwaru, operátorem či pracovníkem údržby.  
Tato metoda není příliš vhodná pro automatizované výrobní systémy, při jejichž obsluze 
je lidský vliv minimální. Pro tyto výroby se užívá zejména jako doplňková metoda. [33][12] 
Vstupy do HRA dle ČSN ISO EN 31010 [63]:  
• informace umožňující definovat úkoly, které by lidé měli provádět;  
• zkušenosti s typy chyb, které se v praxi vyskytují a potenciál pro tyto chyby;  
• znalosti možností selhání lidského faktoru a kvantifikace tohoto selhání. 
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6 Životní cyklus produktu 
„Jaké metody se používají při vývoji nového výrobku, kontrole a řízení jeho 
výroby?“ a „Jak jsou data získávány a jak se s nimi pracuje?“ Tyto dvě otázky, velice 
úzce spolu související, by měly být zodpovězeny v následujících podkapitolách. 
Dostupná data a práce s nimi (sběr, vyhodnocování atd.) jsou přímo závislé na metodách, 
které jsou využity při vývoji nového výrobku a při kontrole a řízení jeho výroby. Tedy 
v ideálním případě. Vždy musíme brát v potaz zákonné a normativní pravidla dané země, 
nastavená pravidla v daném výrobním závodě, na jednotlivých odděleních tohoto podniku a 
samozřejmě lidský faktor. 
Při zavádění jednotlivých metod většinou není až takový problém s regulačními pravidly 
dané země, nutností přizpůsobit vnitřní předpisy podniku a jeho oddělením nebo potřebou 
zapracovat metody do procesů běžících v podniku. Z vlastní zkušenosti vidím největší 
problém v lidském faktoru. Lidská pohodlnost, nepochopení výhod a snaha neměnit 
zavedené a „fungující“ bývá největší překážkou zavedení a plného využití nových metod 
(„zbytečných komplikací, stačí selský rozum“). Toto samozřejmě není možné plně 
postihnout při vývoji nové metody, ale je nutné to vzít v potaz při praktickém zavádění. 
Použité metody pro vývoj produktu, sběr a vyhodnocování dat, a samotná dostupnost 
těchto dat jsou také závislé na etapě životního cyklu produktu. Proto se další podkapitoly 
zabývají životním cyklem produktu a metodami vývoje tohoto produktu, protože právě 
vývojová etapa je pro předcházení rizikům stěžejní. 
Všechna rizika nejsou v celém trvání životního cyklu produktu stejná, mění se jejich 
závažnost, pravděpodobnost výskytu, možné kořenové příčiny i následky. 
V kapitole 4.1, zabývající se identifikaci nebezpečí, byla definována rizika v životním 
cyklu projektu, neboť se dle mého názoru jedná o jednu ze stěžejních částí této práce. 
Dovolím si její části v následujícím textu zopakovat a rozšířit.  
Životní cyklus produktu, z technického pohledu, lze rozdělit na následující fáze: 
6.1 Fáze specifikace - specifikovaná rizika  
V první etapě se určuje koncepce projektu (co a jak je třeba udělat pro úspěch budoucího 
produktu). Zjišťují se požadavky zákazníka, regulační požadavky v cílových zemích a 
v zemích, kde se nacházejí výrobní závody. Provádí se průzkum trhu a specifikují se kritéria 
úspěchu, časový rámec projektu a předpokládané potřebné zdroje. 
Vzniká prvotní představa o produktu (koncept), předběžně se specifikují procesy 
(výrobní, logistické, prodejní atd.) a stanovuje se jejich (jak produktu, tak procesu) 
požadovaná spolehlivost, kvalita, míra rizika a určují se prvotní zřejmá rizika projektu. 
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6.2 Fáze vývoje - vprojektovaná rizika  
V této fázi dochází k realizaci specifikovaného produktu a procesů potřebných pro jeho 
výrobu. Na začátku vývojové fáze existuje koncept, ten je postupně upřesňován a 
konkretizován v celé fázi vývoje. 
Většina metod vývoje (např. Design for Six Sigma, Quality Fiction Deployment, Těorija 
Rešenia Izobretatělskich Zadač, Lean Product Development) provede dekompozici produktu 
na jednotlivé funkční systémy, subsystémy a součásti. Jednotlivé součásti jsou potom 
navrhovány, zkoušeny a testovány pro splnění veškerých požadavků na ně a výrobek 
kladených. Součásti se potom spojují do funkčních uzlů, subsystém a systémů, které jsou 
opět zkoušeny a optimalizovány, dokud nesplní veškeré požadavky. 
Jedním z požadavků je i vyrobitelnost, kterou schvaluje oddělení technologie či 
subdodavatel. Technologické oddělení, poté co je stabilizován návrh produktu, navrhuje 
výrobních a montážní linky. Tento návrh poté buď samo vyrábí, anebo častěji poptává a 
nakupuje u specializovaných firem. Některé podniky si své výrobní procesy nechávají celé 
navrhnout a dodat formou subdodávky.  
Výrobní a montážní zařízení a linky se testují, školí se na nich obsluha, případně se 
provádí audit zákazníkem a vyrábí se na nich zkušební, tzv. nultá série.  
Při realizaci specifikovaných procesů, spolehlivostí a technických řešení produktu při 
vývoji, návrhu a konstrukci, dochází k takzvanému „vprojektování“ požadované úrovně 
rizik. Schvalovaná technická specifikace pro vývoj, návrh či konstrukci musí obsahovat 
schválenou nomenklaturu ukazatelů nebezpečí a jejich cílové hodnoty pro specifikované 
funkční a provozní podmínky.  
6.3 Fáze výroby - inherentní rizika  
Realizace vprojektované úrovně rizik v etapě výroby, instalace, nastavování a odzkoušení 
produktu. Jejím základem jsou prostředky a postupy řízení, zabezpečování a zlepšování 
jakosti procesů. Využívány bývají takzvané Lean metody (Keizen, Six Sigma atd.) V této 
fázi je nezbytné využívat informační systém rizik v návaznosti na hodnocení provozních 
rizik, např. předešlých projektů, výrob, jejich komponent atd.  
6.4 Fáze provozu - provozní rizika  
Fáze provozu produktu se dělí na dvě části. Část, kdy je výrobek pořád v sériové výrobě, 
tudíž se tato část překrývá s fází výrobní, a na část, kdy je podnik dle smlouvy (či ze zákona) 
povinen dodávat náhradní díly.  
V obou částech této fáze se provádí zjišťování, sledování a hodnocení realizací rizik, 
např. reklamací, poruch atd. při provozu. V této etapě hraje významnou úlohu sběr informací 
a dat, jejich zpracování a vyhodnocení informačním systémem spolehlivosti a jakosti. 
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Zároveň je důležité, jako ostatně v každé etapě životního cyklu produktu, aktualizovat 
databázi rizik na základě nově získaných poznatků a adekvátně na tyto změny reagovat. 
6.5 Fáze ukončení projektu - rizika ukončení projektu  
Při ukončení projektu, např. rušení výroby, odstraňování zastaralého hardwaru nebo 
softwaru, se opět vyskytují specifická rizika, zvláště ekologická a finanční. Například, u již 
zmíněného rušení výroby, je třeba morálně zastaralé a poškozené stroje ekologicky 
zlikvidovat, ostatní výrobní prostředky se prodají nebo znovu využijí v další výrobě, personál 
je nutné přeškolit na nové pozice či nové výrobní stroje atd. 
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7 Metody využívané při vývoji nového produktu 
„Jaké metody se používají při vývoji nového produktu a jaká data nám poskytují?“ 
Je důležité zjistit, jaký typ a jaké množství dat je potřebné pro vývoj a výrobu nového 
produktu, a tedy i dostupné pro analýzu. Tedy, jestli je potřeba pro vypracování analýzy rizik 
získávat nějaká data „navíc“ nebo stačí jen „změnit pohled“ na vyvíjený produkt. Změnou 
pohledu je myšlena změna z: „jakými prostředky (systémy, subsystémy, díly atd.) chceme 
dosáhnout požadovaných vlastností produktu (rozměry, váha, cena, fyzikální či chemické 
vlastnosti atd.)“ na: „jak ovlivní náš produkt, když některý prostředek nebude mít 
požadované vlastnosti (induktivní analýza) nebo co z daného řešení může způsobit tento 
poruchový stav a jak mu zabránit (deduktivní analýza)?“ 
Při vývoji nových produktů je vždy spoléháno na zkušenosti a erudici vývojáře či týmu(ů) 
vývojářů. Je však dostupná a využívána celá řada metod a z nich vzniklých metodik. Ty mají 
za úkol zkrátit, zpřehlednit a zkvalitnit vývoj zvláště složitých produktů, jako jsou 
automobily, letadla nebo produkty elektrotechnického průmyslu (např. výpočetní technika, 
mobilní komunikační zařízení atd.). 
K nejrozšířenějším patří metody „Fází a bran“ (Phase-Gate), Quality Fiction Deployment 
(QFD), TRIZ (Těorija Rešenia Izobretatělskich Zadač), Lean Product Development (LPD) 
a metodika Design for Six Sigma (DFSS), která v sobě, mimo jiné, výše uvedené metody 
spojuje. 
7.1 Metoda „Fází a bran“ (Phase(Stage)-Gate) 
Jednou z nejvyužívanějších metod vývoje nového produktu je metoda fází a bran. Tato 
metoda obsahuje takzvané fáze, neboli přesně definované činnosti a aktivity, vedoucí ke 
zdárnému výsledku, tj. novému produktu na trhu. Mezi jednotlivými fázemi se nachází 
synchronizační, kontrolní a rozhodovací bod, který se nazývá brána. Počet a názvy 
jednotlivých fází a bran závisí na zvyklostech a nastavení vývojových procesů v jednotlivých 
firmách. 
V každé fázi paralelně probíhají činnosti nutné k úspěšnému splnění cíle, tyto na sobě 
prozatím nezávislé činnosti mají specifické vstupy, podklady a nástroje potřebné pro jejích 
úspěšné dokončení. Tyto vstupy a nástroje jsou voleny dle regulačních a normativních 
požadavků platných v daném státě a standardů či metod zavedených v daném podniku.  
Každá brána je rozhodovacím a synchronizačním bodem vývojového projektu. Do tohoto 
bodu (stanoveného data) musí být dokončeny paralelně probíhající činnosti dané fáze. 
Následně se sejde management projektu a rozhoduje o dalším pokračování daného projektu. 
V zásadě se nabízí tři možnosti, často označované barvami dle semaforu. Zelená znamená 
pokračování do další fáze, oranžová návrat do fáze předchozí, z důvodu přepracování či 
úplné dokončení některé z činností, a červená značí definitivní zastavení (ukončení) projektu. 
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K rozhodování o projektu dochází na základě porovnání výsledků předchozí fáze a kritérií 
stanovených na začátku projektu a upřesněných v předchozích branách. [57] 
Následuje příklad, jak může být rozdělen životní cyklus produktu pomocí metody fází a 
bran. (Fáze značeny kurzivou, brány tučným písmem) 
1. Inovace a plán 
a. Plánování inovačního projektu – Schválení inovačního projektu 
2. Základní vývoj (báze) produktu 
a. Vylepšení konceptu produktu – Schválení konečné koncepce 
b. Definování konstrukce produktu – Schválení definované konstrukce 
c. Vývoj produktu – Schválení stabilního návrhu 
d. Testování navržené konstrukce produktu – Návrh validován 
e. Návrh výrobních procesů – Schválení výrobního procesu 
3. Jednání se zákazníkem  
a. Jednání o smlouvě – Schválení smlouvy k projektu 
b. Kontrola objednávky – Schválení přijetí objednávky 
4. Zákaznický projekt (implementace zákaznických požadavků na produkty 
navržené při základním vývoji) 
a. Vylepšení konceptu produktu – Schválení konečné koncepce 
b. Definování konstrukce produktu – Schválení definované konstrukce 
c. Vývoj produktu – Schválení stabilního návrhu 
d. Testování navržené konstrukce produktu – Návrh validován 
e. Návrh výrobních procesů – Schválení výrobního procesů 
f. Validování produktu a procesu – Schválení výroby produktu 
5. Výroba produktu 
a. Předsériová výroba – Schválení sériové výroby 
b. Sériová výroba – Ukončení sériové výroby 
c. Výroba náhradních dílů – Ukončení povinnosti dodávek náhradních 
dílů 
Výše zmíněný postup lze beze zbytku uplatnit pro klasické řízení projektů stylem 
„vodopád“ (např. metodiky PMBOK, Prince2 atd.) i při agilním řízení projektů. U agilního 
řízení je struktura fází a jejich trvání určená jednotlivými sprinty, specifikou metody 
(neurčování časové, ale úkolové náročnosti) a zákaznickými či vnitřními požadavky. 
V poslední době se například využívá i hybridní způsob řízení projektů, při kterém je celý 
vývojový projekt managementem veden pomocí klasické projektové metodiky (PMBOK, 
Prince2 atd.), ale jednotlivé (někdy pouze některé) týmy, zodpovědné za činnosti během 
Fáze, jsou řízeny pomocí agilního řízení (SCRUM, Kanban atd.). 
Je samozřejmé, že při vývoji produktu metodou fází i bran lze využít všechny výše 
zmíněné metody, tj. QFD, TRIZ a LPD. A jak se dočtěte níže, lze vyvíjet produkt metodikou 
Design for Six Sigma a mít jednotlivé fáze či jejich části synchronizované pomocí bran. 
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7.2 Metodika Design for Six Sigma 
Metodika Design for Six Sigma (dále jen DFSS), vznikla spojením několika metod již 
využívaných při vývoji nových produktů. Jedná se metody Quality Function Deployment, 
TRIZ, Design of Experiment a Six Sigma. Jejím úkolem je podporovat vývoj nových 
produktů a procesů a zajištění jejich robustnosti. Této robustnosti má být dosaženo na základě 
pochopení požadavků kladených na produkt (proces), zmapování vnějších i vnitřních 
interakcí, zjištění matematického modelu požadovaných funkcí (fyzikálních, materiálových, 
informačních), zjištění možných chyb, poruch a rušení (analýza rizik pomocí metody 
FMEA). Statistického simulování navržené funkce, její optimalizace, ověření hypotéz návrhu 
a verifikace produktu (procesu).  
Metodika DFSS se skládá z pěti fází tvořících spirálu DICOV. DIVOC je akronym podle 
prvních písmen názvů těchto fází Definice (Definition), Identifikace (Identify), 
Charakterizace (Characterize), Optimalizace (Optimize) a Validace (Validate).  
Ve fázi Definice se definuje projekt, to znamená, určí se cíle, rozsah a časový plán 
projektu, metriky (pro měření úspěchu projektu) a postupné cíle jednotlivých fází. Dále se 
přidělí zdroje, kterými může projekt disponovat. Mezi zdroje řadíme jak zdroje finanční, tak 
i technické (stroje, přístroje, zařízení atd.), ale i zaměstnance, kteří se budou na projektu 
podílet. Jednotlivým zaměstnancům či projektovým týmům, se přidělí předpokládané úkoly 
a jejich zodpovědnosti pomocí matice zodpovědnosti (nejčastěji RASI - Responsible, 
Approval, Support, Inform). 
Identifikace požadavků (Kano Model), jejich rozdělení na zákaznické, ekonomické a 
regulativní (zákonné a normativní) a jejich priorizace (Pairwise Comparison) je první částí 
fáze Identifikace. V dalších fázích se k priorizovaným požadavkům přiřadí metriky (Critical 
to Quality – CTQ) sloužící ke kvantitativnímu zhodnocení splnění požadavků. K těmto 
měřitelným hodnotám (CTQ) se přiřadí parametry výrobku (Critical Design Parameters – 
CDP), které zaručí dosažení požadavků. To se děje v domech kvality 1 a 2 (House of Quality 
– HoQ 1, HoQ 2). Společně s tím se definují hranice jednotlivých systémů (Boundary 
Diagram), podsystémů a dílů výrobku, provádí se hierarchická a funkční dekompozice 
problému a navržených koncepcí jeho řešení. Z těchto koncepcí se potom objektivně volí ta 
nejvýhodnější pomocí PUGHovi rozhodovací matice (Pugh Matrix). Součásti této fáze je i 
započetí práce na analýze rizik (systémová FMEA). 
K určení důležitých funkčních charakteristik a procesních kroků dochází na začátku fáze 
Charakterizace. Používá se k tomu dům kvality 3 (HoQ 3), kde se k parametrům produktu 
(CDP) přiřazujeme procesní parametry (Critical Process Parameters – CPP), kritické pro 
dosažení správných hodnot CDP parametrů. V dalším kroku této fáze se vypracovává tzv. P-
Diagram (Parameter Diagram), kontrolní list spolehlivosti a robustnosti (Reliability 
& Robustness Check List - RRCL) a analýza rizik pomocí konstrukční a procesní FMEA 
(Design FMEA, Process FMEA). P-Diagram je používán, aby byly identifikovány variace 
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(faktory rušení) jako zdroj potencionálních poruchových stavů navržených funkcí. 
Poruchové stavy (rizika) jsou identifikovány v FMEA analýzách. Pomocí kontrolního listu 
spolehlivosti a robustnosti je zkoumána síla vzájemného vztahu mezi poruchovými stavy a 
faktory rušení navržených funkcí produktu. Také jsou zde definovány metody verifikace 
nápravných prostředků pro jednotlivé poruchové stavy a faktory rušení. Poslední činností 
fáze je analýza FAST (Function Analysis System Technique), což je rozšíření a aktualizace 
funkční dekompozice. 
Fáze Optimalizace se zabývá hledáním přenosové funkce (Transfer Function), 
simulováním dat, toleranční analýzou a optimalizací parametrů. Přenosová funkce fungování 
daného procesu, součástí, podsystému, systému nebo produktu, je buď známá jako 
empirický, fyzikální, chemický nebo jiný vztah ( =  ∙ ;  =  ∙ ; atd.), anebo se 
stanovuje pomocí měření a experimentů. Konkrétně lze přenosovou funkci stanovit pomocí 
regresivní analýzy (Regression Analysis) nebo faktorového experimentu (Design of 
Experiments – DoE). Simulování dat se provádí ve specializovaných softwarech (Quantum 
XL, Quality Companion atd.) metodou Monte Carlo. Jejím účelem je zjistit vliv variací 
vstupů na fungování systému. Pomocí statistických metod (ANOVA, T-test atd.) se ověří 
všechny hypotézy. Pomocí těchto znalostí můžeme provést toleranční analýzu (Tolerance 
Analysis) a stanovit tolerance jednotlivým parametrům systému (podsystémů, dílů atd.). Poté 
jsou ve speciálních softwarech (Quantum XL, Quality Companion atd.) tyto parametry 
optimalizovány na základě požadavků (např. maximální Cpk, minimální směrodatná 
odchylka, cílová střední hodnota atd.). 
Na začátku fáze Validace se aktualizuje kontrolní list spolehlivosti a robustnosti (RRCL). 
Podle aktualizovaného kontrolního listu se pomocí měření, testování a statistického 
vyhodnocovaní provádí validace navržených dílů, procesů, podsystémů, systémů a 
konečného produktu. Provedou se závěrečné analýzy způsobilosti (Capability Analysis). 
Zkušenosti získané při projektu se zapíší do znalostní databáze a vypracuje se finální 
dokumentace. Tím je vývojový projekt ukončen a produkt jde do sériové výroby. 
Po začátku sériové výroby se doporučuje používat pro řešení problému s produktem či 
procesem jeho výroby, způsobené opakujícími se odchylkami či poruchami, metodu Problem 
Solving, pro zlepšování procesů (např. předcházení či snižování rizik) nebo pro komplexnější 
problémy metodiku Lean Six Sigma. (viz kapitola 8.2). 
  
Metody získávání a hodnocení vstupních dat pro analýzu rizik Petr Černek 
43 
Pokud v jakékoliv fázi vývoje narazíme na problém dvou proti sobě jdoucích technických 
požadavků, lze si při jeho řešení pomoci metodou TRIZ. Metoda TRIZ sama o sobě problém 
neřeší, to není jejím úkolem, pouze má řešiteli pomoci nalézt princip možného řešení. Po 
analýze systému a nalezení technického rozporu, například pomocí dekompozic a HoQ, se 
nalezené protichůdné parametry přiřadí k 39 funkcím TRIZ (viz tabulka 5). K nim je 
přiřazeno 40 heuristických principů (viz tabulka 6Tabulka 1), které pomáhají navést řešitele 
správným směrem vedoucím k vyřešení problému. Vysvětlení heuristických principů a 
příklady řešení obsahují některé webové stránky zabývající se TRIZ (např. www.triz40.com; 
www.triz.it; www.triztools.bmgilabs.com ) či programy, které odkazují na patenty řešící náš 
problém (např. TriSolver) 
Základní filozofií DFSS je navrhnout produkt pomocí domů kvality, hierarchické a 
funkční dekompozice, Boundary diagramu a FAST analýzy. Možné poruchové stavy a 
citlivost systému na variace vstupů, tedy rizika navrhovaného řešení, ale i způsoby jejich 
předcházení a verifikace funkčnosti preventivních kroků se navrhují a zjišťují pomocí 
Boundary diagramu, P-diagramu, analýzy rizik FMEA a kontrolního listu spolehlivosti a 
robustnosti. Proto jsou v dalších kapitolách popsány metody, které metodika Design for Six 
Sigma používá jako zdroj dat pro analýzu rizik. 
Tabulka 5: 39 Standardních technických funkcí 
1. Hmotnost pohyblivého objektu 21. Výkon 
2. Hmotnost nepohyblivého objektu 22. Ztráty energie 
3. Délka pohyblivého objektu 23. Ztráta látky/hmoty 
4. Délka nepohyblivého objektu 24. Ztráta informací 
5. Plocha pohyblivého objektu 25. Ztráta času 
6. Plocha nepohyblivého objektu 26. Množství látky/hmoty 
7. Objem pohyblivého objektu 27. Spolehlivost 
8. Objem nepohyblivého objektu 28. Přesnost měření 
9. Rychlost 29. Přesnost výroby 
10. Síla (Intenzita) 30. Škodlivé faktory působící na objekt 
11. Tlak, napětí 31. Škodlivé faktory vyvolané objektem 
12. Tvar 32. Snadnost výroby 
13. Stabilita rozložení objektu 33. Snadnost použití 
14. Pevnost 34. Snadnost oprav 
15. Doba působení pohyblivého objektu 35. Přizpůsobitelnost, Univerzálnost 
16. Doba působení nepohyblivého objektu 36. Složitost zařízení 
17. Teplota 37. Složitost detekce a měření 
18. Osvětlenost 38. Stupeň automatizace 
19. Spotřeba energie pohyblivého objektu 39. Produktivita a výkonnost 
20. Spotřeba energie nepohyblivého objektu     
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Tabulka 6: 40 heuristických principů 
1. Segmentace 21. Princip "Zvrátit škodu v užitek" 
2. Oddělení 22. Princip zpětné vazby 
3. Princip místní kvality 23. Princip prostředníka 
4. Princip asymetrie 24. Princip samoobsluhy 
5. Princip sloučení 25. Princip kopírování 
6. Princip univerzálnosti 26. Nahradit drahou nezničitelnost levnou zničitelnosti 
7. Princip "Jeden v druhém" 27. Nahradit mechanické vazby 
8. Princip anti-tíže 28. Využití pneu-hydro konstrukcí 
9. Princip průběžného anti-působení 29. Využití pružných technických vrstev 
10. Princip průběžného působení 30. Použití pórovitých materiálů 
11. Princip "Předem podložené podušky" 31. Princip změny optických vlastností 
12. Princip ekvipotenciálnosti 32. Princip stejnorodostí 
13. Princip inverse 33. Odhození a regenerace částí 
14. Princip sféroideálnosti 34. Změna fyzikálně-chemického stavu objektu 
15. Princip dynamičnosti 35. Princip využití fázových přechodů 
16. Částečné či nadbytečné působení 36. Princip využití tepelné dilatace 
17. Princip přechodu na jiný rozměr 37. Princip využití silných okysličovadel 
18. Princip využití mechanických vibrací 38. Princip využití inertního prostředí 
19. Princip periodického působení 39. Princip použití kompozitního materiálu 
20. Princip přeskoku 40. Plynulost užitečného působení 
 
7.2.1 Boundary diagram 
U každého produktu je velice důležité znát rozhraní mezi jednotlivými podsystémy, mezi 
systémem a prostředím, v kterém je systém provozován nebo dalšími systémy, s kterými má 
systém vzájemnou vazbu. Na těchto rozhraních nejčastěji vznikají poruchové stavy. 
Odstrašujícími příklady můžou být například již zmiňované havárie Apolla 1 (vnitřní 
prostředí čistý kyslík, systém izolace a vedení kabeláže), raketoplánů Challenger (systém 
spoje pomocné rakety – pryžové těsnění a venkovní prostředí) a Columbia (ochranný tepelný 
štít, okolní prostředí – ledová námraza při startu a plazma vzniklá při návratu raketoplánu). 
Ve všech těchto případech bylo podceněno riziko vzájemného působení mezi systémy nebo 
systémem a okolím. 
Boundary diagram znázorňuje rozhraní systémů a jejich vzájemné interakce. Lze v něm 
znázornit druh vzájemného působení, jeho sílu i směr. Příklad Boundary diagramu 
zpracovaný na systém brzdy jízdního kola můžeme vidět na obrázku 14. Z diagramu můžeme 
vytvořit i matici rozhraní (Interface matrix). Tato matice přehledně zobrazuje sílu a druh 
vzájemných vazeb (viz obrázek 15). 
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Obrázek 14: Boundary diagram pro brzdy jízdního kola 
V diagramu rozlišujeme čtyři druhy vzájemné vazby, a to fyzický dotyk, přenos energie, 
informační výměna a materiálová výměna. Rozlišujeme pět stupňů síly interakcí. První 
značená +2 je nezbytná pro správnou funkci systému, např. přenos energie slunečního svitu 
na fotovoltaický panel. Druhý stupeň (+1) je vzájemné působení, které je pro korektní 
fungování systému vhodné, ale ne nezbytné (informační výměna mezi automatickými 
opravami textového editoru Word a uživatelem je vhodná, ale pro korektní fungování 
textového editoru není nezbytná). Pokud nemá vzájemné působení žádný vliv na funkci námi 
řešeného systému, označujeme sílu interakce 0. Příkladem může být informační výměna mezi 
řídítky a rámem kola, které nemá na systém brzd žádný vliv, jelikož jednoduše neexistuje. 
Negativně hodnocené vzájemné působení má dva stupně a to -1, interakce s negativním 
vlivem na systém, ale nebrání jeho funkčnosti (hlučnost chladícího větráku mikročipu) a -2, 
kdy musí být vzájemnému působení daného druhu zabráněno, aby byla zachována funkčnost 
(materiálová výměna mezi dvojitým brzdovým válcem a podtlakovým brzdovým 
posilovačem - proniknutí brzdové kapaliny do podtlakového brzdového posilovače). 
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Obrázek 15: Matice rozhraní s vysvětlivkami typů a síly interakcí 
Jak již bylo zmíněno na začátku kapitoly, jsou rozhraní potencionálním zdrojem poruch. 
Z těchto důvodů je Boundary diagram a matice rozhraní důležitým zdrojem informací pro 
analýzu FMEA a P-diagram, tedy pro redukci rizik poruchových stavů, stejně jako pro 
formulování strategie, jak dosáhnout robustního produktu. 
7.2.2 P-diagram (Parameter Diagram) 
Pokud je navrhován jakýkoliv systém, vychází se z předpokladu, alespoň při prvotním 
návrhu, že funguje ideálně. Ideálním fungováním se rozumí, že vstupní i výstupní veličiny 
jsou přesně takové, jaké jsou očekávány, vždy stejné, časově i jinak stálé. Tento předpoklad 
je samozřejmě určitým zjednodušením, které je nutné v pozdější fázi návrhu opustit a 
zkoumat a zjistit jak navržený systém doopravdy funguje v reálných podmínkách. Tedy 
v podmínkách, kdy je systém vystaven rušení, které způsobuje nechtěné chování systému, 
odchylky od ideálního fungování systému a poruchové stavy systému.  
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P-diagram má tedy za úkol: 
1. definovat a zdokumentovat potřebné vstupní signály/faktory potřebné pro splnění 
požadované funkce – Vstupy 
2. popsat hlavní funkci systému – Hlavní funkce systému 
3. definovat ideální výstupní výsledky systému/funkce – Požadované výstupy 
4. definovat všechny řiditelné faktory systému/funkce – Řiditelné faktory 
5. identifikovat všechny faktory rušení (zdroje odchylek, nebezpečí) – Faktory 
rušení 
6. identifikovat potenciální chybové stavy systému/funkce (rizika) jako výsledek 
působení faktory rušení – Chybové stavy 
 
Hlavní funkce systému se určuje při hierarchické dekompozici. Vstupy, řiditelné faktory 
a žádoucí výsledky funkce systému pak v domech kvality. Řiditelné faktory jsou konstrukční 
parametry (CDP), pokud je řešena citlivost produktu na rušení, anebo procesní parametry 
(CPP), pokud se zabýváme citlivostí výrobního procesu na rušení. Konstrukční parametry 
jako řiditelné parametry jsou v pozdějších fázích návrhu (fáze Optimalizace) optimalizovány 
pomocí metody Monte Carlo, z důvodu minimalizace vlivu variací (odchylek) a kvůli zvýšení 
úrovně robustnosti. 
Faktory rušení jsou zdroje variací (odchylek) navrhovaného systému, a proto je velmi 
důležité je identifikovat. P-diagram rozlišuje 5 kategorií zdrojů rušení: 
1. variace mezi kusy – odchylky mezi produkty, jejich systémy, podsystémy, 
částmi; 
2. změna během času – faktory změny systému během času (např. degradační 
procesy); 
3. chyby při užívání – lidský faktor ovlivňující správné fungování systému; 
4. prostředí – faktory vnějšího prostředí, v kterém je systém provozován, mající 
vliv na fungování systému (např. teplota, vlhkost, nečistoty atd.); 
5. interakce systémů – vzájemné působení jednotlivých systémů (podsystémů, 
součástí) produktu mezi sebou. 
Jak ukazuje obrázek 16, mají faktory rušení přímou souvislost se spolehlivostí. Odchylky 
mezi kusy jsou jedním z důvodů poruch v první fázi vanové křivky popisující spolehlivost 
(dětské nemoci). Ve (druhé) fázi konstrukční odolnosti se projevují chyby uživatele, 
systémové interakce a působení prostředí. Ve třetí fázi, tedy fázi vyhoření, se pak logicky 
projevují změny během času. 
Na obrázku 17 je zobrazen příklad P-diagramu pro návrh brzd pro jízdní kolo metodou 
DFSS. 
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Obrázek 17: P-Diagram návrhu brzd jízdního kola 
a) Délka páky L1 a) Prodlužování bow denu a) Nadměrná síla aplikovaná na páku brzdy a) Vibrace kvůli nerovnosti povrchu a) Generování tření
b) Délka páky L2 b) Ztráta lubrikantu b) Jízda s brzdící brzdou b) Sůl na silnici b) Mezera mezi brzdovým špalkem a rávkem
c) Délka čelistí L3 c) Opotřebování brzdových špalků c) atd… c) Nečistoty na rávku c) atd…
d) Délka čelistí L4 d) Snížení tuhosti pružiny d) d) atd… d)
e) Průměr vratné pružiny e) atd… e) e) e)
f) Délka lanka f) f) f) f)
g) Délka pláště kabelu g) g) g) g)
h) Tvrdost materiálu brzdového špalku h) h) h) h)
z) z) z) z) z)
 
a) Síla ruky a) Brzdná dráha - sucho (24 km/h & 100kg)
b) Vzdálenost do spuštění brzdy b) Brzdná dráha - vlhko (24 km/h & 100kg)
c) c) Síla standartního brždění dle, EN 14764
d) d) Bez zablokování kola
e) e) atd…
f) f)
g) g)
h) h)
i) i)
aa) aa)
 
a) Geometrický poměr brzdové páky a) Nebrzdící brzdy
b) Materiál brzdové páky b) Přerušované brždění
c) Průřez brzdové páky c) Zablokovné brzdy
d) Geometrický poměr brzdových čelistí d) Hluk
e) Materiál brzdových čelistí e) Přetržení brzdového kabelu
f) Průřez brzdových čelistí f) Ztráta lubrikantu
g) Pevnost tahu lanka bow denu g) atd…
h) Průměr lanka bow denu h)
i) Délka lanka bow denu i)
j) Vnitřní  materiál pláště kabelu bow denu j)
k) Tuhost vratné pružiny k)
l) Průměr vratné pružiny l)
m) Výška brzdového špalku 
 
m)
n) Délka brzdového špalku n)
o) Materiál brzdového špalku o)
p) Tvrdost materiálu brzdového špalku p)
q) Množství lubrikantu q)
Vstupy
Rušení 2
Změna během času
Rušení 1
Variace mezi kusy
Rušení 5
Interakce systémůUžívání zákazníkem
Factory rušení
Rušení 3
Externí prostředí
Rušení 4
Řiditelné faktory
Zabrzdit kolo 
Chybové stavy
Požadované výstupy (Y)
Ukončování Provoz Zavádění 
čas 
Faktory rušení z P-diagramu 
Variace mezi kusy Chyby při užívání Intrakce systémů Prostředí Změny během času 
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Obrázek 16: Vliv faktorů rušení na spolehlivost 
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7.2.3 Kontrolní list spolehlivosti a robustnosti (RRCL) 
Poté, co jsou pomocí P-diagramu identifikovány všechny poruchové stavy a k nim 
příslušné faktory rušení (zdroje rizik), lze pomocí kontrolních listů spolehlivosti a robustnosti 
znázornit následující: 
1. míru vlivu (podíl) faktoru rušení na poruchovém stavu (realizace rizika), 
2. zjistitelnost (detekovatelnost) poruchového stavu pomocí existujících testů, 
3. potenciální strategii pro redukování, případně eliminaci vstupního rušení. 
  
RRCL se vypracovává formou tabulky, většinou v tabulkovém editoru (např. Microsoft 
Exel, OpenOffice Calc atd.) pomocí maker, a to společně s P-diagramem. Pokud byl před 
RRLC vypracován P-diagram nebo hierarchická a funkční dekompozice, potom se začíná se 
zápisem ideální funkce a plánovaných testovacích procedur. Pokud nebyl, musí se nejdříve 
ideální funkce identifikovat. Dalším krokem je popis poruchových stavů a jejich souvislosti 
s faktory rušení, které zapříčiňují tyto stavy kvůli svým variacím. Dále se určí, jestli každý 
nežádoucí stav může být detekován některým z námi navrhovaných validačních testů. Pokud 
je nalezen nějaký, který nelze pomocí definovaných testů identifikovat, je nutné navrhnout 
další validační testování. Na závěr se vytváří a implementuje strategie, která určuje, jakým 
způsobem a kdy je žádoucí minimalizovat, eventuálně zcela eliminovat, variace všech 
faktoru rušení. 
Možné strategie minimalizace vlivu faktorů rušení: 
1. změna technologie nebo konstrukce, 
2. změna nominálních konstrukčních parametrů s konstrukčními parametry ((pod) 
při zachování specifikačních limitů), 
3. změna konstrukčních specifikací (tolerancí), 
4. snížení vlivu faktorů rušení pomocí robustního návrhu konstrukce (posun střední 
hodnoty u nelineárních přenosových funkcí), 
5. přidání kompenzačních faktorů za faktory rušení, 
6. seřízení systému či procesu nebo schválení odchylky pro faktory rušení. 
Preferovanější jsou strategie 1. – 3. anebo 6., protože strategie 4. – 5. jsou spojeny 
s vyššími náklady. 
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8 Metody využívané při výrobě a provozu produktu 
 „Jak jsou data získávána v průběhu výroby a provozu produktu a jak se s nimi 
pracuje?“  
V průběhu výroby dochází k realizaci vprojektované úrovně jakosti, spolehlivosti a rizik, 
která se později projeví v období provozu tohoto produktu. Během výroby dochází ke 
sledování a řízení parametrů zabezpečujících a indikujících správné proběhnutí 
technologického procesu výroby a montáže produktu. Tyto faktory kritické pro výrobní 
proces a konstrukci produktu, jejich správné hodnoty, kontrolní, regulační mechanismy, 
postupy jak výrobní, tak i při odchylkách či poruchách, jsou součásti návrhu, vzniklém ve 
fázi výzkumu a vývoje produktu. Většinou je lze najít jako součást analýzy spolehlivosti, 
jakosti, rizik či robustnosti. 
Fáze provozu produktu se dělí na dvě části. První část, kdy je výrobek pořád v sériové 
výrobě, tudíž se tato část překrývá s fází výrobní a na druhou část, kdy je podnik dle smlouvy 
(či ze zákona) povinen dodávat náhradní díly.  
V obou částech této fáze se provádí zjišťování, sledování a hodnocení realizací rizik při 
provozu, např. reklamací, poruch atd. V této etapě hraje významnou úlohu sběr informací a 
dat, jejich zpracování a vyhodnocení informačním systémem spolehlivosti a jakosti. Zároveň 
je důležité, jako ostatně v každé etapě životního cyklu produktu, aktualizovat databázi rizik 
na základě nově získaných poznatků a adekvátně na tyto změny reagovat. 
Všechny výše uvedené analýzy, výrobní a provozní data a postupy jsou vstupními daty 
při analýze rizik, realizovaných ve fázi výroby či provozu produktu. V těchto fázích se 
většinou lze setkat s nenadálými realizacemi rizik, které nebyly odhaleny při analýze, která 
se uskutečnila ve fázi vývoje. Jedná se většinou o odchylky na procesu nebo produktu, 
poruchy, havárie a reklamace. 
Tyto nežádoucí stavy jsou v dnešní době řešeny některou z metod Problem Solving (8D 
report, A3 Problem Solving, PDCA atd.) nebo Lean Six Sigma, kde metody Problem Solvingu 
vedou rychleji k řešení problému, ale pro specifické problémy je vhodné použít metodiku 
Lean Six Sigma. 
8.1 Problem Solving 
Problem Solving je obecný termín používaný v různých disciplínách lidské činnosti. 
V každé disciplíně má trochu jiný význam. V technice a technických vědách se tyto metody 
využívají ke strukturovanému řešení problémů s produkty nebo procesy. Hlavním cílem při 
užití některé z těchto metod je zabránit opakování problému tím, že se odstraní kořenové 
příčiny a to dlouhodobě udržitelným způsobem. Důležitou součástí je i poučení se a 
zaznamenání řešení.  
Nejběžnější a nejvíce rozšířené metody PDCA, A3 Problem Solving a 8D report jsou 
popsány v dalších odstavcích. 
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8.1.1 A3 Problem Solving 
A3 Problem Solving je způsob, jak řešit problémy strukturovaně. Sestává se ze čtyř 
základních kroků, které je nutné použít ve správném pořadí a opírá se o standardizované 
šablony formátu A3. 
Těmito kroky jsou: 
Krok 1. Popis problému 
- určení sponzora projektu, vedoucího projektu a projektového týmu 
- vytvoření podrobného popisu problému a jeho příznaků, při použití všech 
dostupných faktů a informací 
- v případně nutnosti okamžité zavedení akčního plánu za účelem minimalizování 
vlivu námi řešeného problému 
- definování současného stavu problematiky, metrik (Jak lze měřit problém?) a cílů, 
kterých je třeba dosáhnout projektem 
- vypracování zprávy s výsledky 1. kroku pro sponzora projektu 
 
Krok 2. Nalezení kořenových příčin problému 
- nalezení a porovnání potenciálních příčin problému s popisem problému 
doporučeným nástrojem je některý z typů Ishikawova diagramu „rybí kosti“ 
- analyzování hlavních technických a systémových příčin vzniku problému a jejich 
ověření pomocí pokusů a zkoušek, řízení analýzy a výběr pokusů a testů se 
doporučuje provádět pomocí metody 5 Why 
- vypracování zprávy s výsledky 2. kroku pro sponzora projektu 
 
Krok 3. Řešení problému 
- vyhodnocení všech možných nápravných opatření, následované volbou a 
ověřením nejúčinnějšího dostupného postupu 
- implementace akčního plánu nápravných opatření cílících k zamezení opakování 
problémů proto jsou jednotlivé akce směřovány k eliminaci kořenových příčin a 
splnění cílů stanovených v kroku 1. 
- Vypracování zprávy s výsledky 3. kroku pro Sponzora projektu 
 
Krok 4. Ověření řešení a jeho standardizace 
- monitorování výsledků realizovaných nápravných opatření 
- porovnání skutečné účinnosti nápravných opatření s definovanou cílovou 
účinnosti 
- kontrola, zda byla hlavní příčina problému vyřešena, tedy jestli se problém 
v daném časovém rámci nebo limitu nevyskytne: 
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o Problém byl úspěšně vyřešen: ukončí se realizovaný akční plán a zhodnotí 
se, zda použitý přístup(y) může/mohou být použit(y) pro podobné výrobky 
nebo procesy, jako ověřený postup. Tím lze předejít opakování tohoto 
problému v budoucnu a nutnosti jeho opětovného řešení. Doporučeným 
postupem je výsledné řešení problému zapsat do podnikové znalostní 
databáze. 
o Problém nebyl vyřešen: návrat ke kroku 1. nebo 2. 
- vypracování zprávy s výsledky projektu a řešením problémů pro sponzora 
projektu 
- ukončení projektu sponzorem. 
Výhodou využití některé ze šablon (většinou v dané společnosti normalizované) je, že 
veškerý potřebný obsah je zobrazen na jednom listě. Díky tomu lze snadněji zacílit činnosti 
týmu, zvláště pokud je jednoduše dostupný všem členům tohoto týmu (sdílení elektronické 
verze nebo vystavení v projektové meetingové místnosti (např. Obey room)). Další výhodou 
je jasně daná a znázorněná posloupnost činností, kde výstup jednoho kroku je zároveň 
vstupem do dalšího. V neposlední řadě je nespornou výhodou snadná prezentace aktuálního 
dosaženého pokroku, bez nutnosti připravovat další materiály. 
8.1.2 Spirála PDCA 
PDCA (Plan–Do–Check–Act) alias Deminganův cyklus (spirála, kruh), je nesprávně 
pojmenován podle Williama Edwardse Deminga, jednoho z průkopníků statistické kontroly 
výroby a řízení kvality. Ve skutečnosti je původním autorem Walter Andrew Shewhart, který 
Deminga inspiroval svým pojetím aplikace statistických metod při řízení a kontrole výroby. 
[5] 
PDCA cyklus lze použít ve všech odvětvích zlepšování a řízení. Proto je označován za 
jednu z metod vhodných pro řešení problémů při výrobě produktu.  
Skládá se ze čtyř základních fází, které se neustále opakují, až do konečného vyřešení 
problému, nebo do fáze zlepšení, kdy by každé další zlepšení bylo tolik nepatrné, že by 
nepokrylo náklady do něj vložené. Fáze Deminganova cyklu jsou: 
Plánování (Plan) – sestavení plánu s vědomím, že plán pravděpodobně nebude 100 % 
účinný a bude potřeba ho upravit. Nejčastěji se plán upravuje v dalším cyklu, opět ve fázi 
plánování. 
Uskutečnění plánu (Do) – provedení naplánovaných akcí. 
Kontrola (Control) – posouzení účinnosti vykonaných akcí, dle stanovených kritérií a 
metrik. 
Provedení změn (Act) – dle výsledků kontrol účinnosti předchozích akcí se zavedou 
změny a vylepšení.  
Metody získávání a hodnocení vstupních dat pro analýzu rizik Petr Černek 
53 
Spirálu jakosti PDCA lze použít pro řešení problému s produktem, procesem jeho výroby 
a všech činností spojených s vývojem a výrobou produktu. 
8.1.3 8D report 
Metoda 8D je velmi rozšířenou metodu zvláště v průmyslových odvětvích založených na 
řetězcích mnoha subdodavatelů. Jako příklad můžeme uvést automobilový průmysl. 
Rozvětvený dodavatelský řetězec obecně zlevňuje zboží, ale zesložiťuje logistiku a zvyšuje 
rizika reklamací a problémů s dodávkami. Tyto problémy (realizovaná rizika) je možné řešit 
pomocí metody 8D. 
Metoda využívá tří vzájemně se doplňující postupy: 
• Proces řešení problémů (Problem Solving) 
• Standardizované postupy 
• Standardizovaný formulář zprávy 
Velkou výhodou metody 8D je, že komunikuje (např. se zákazníkem) postup řešení 
problému v logickém a známém formátu. Metoda je založena na faktech a datech. To 
znamená, že v každém kroku jsou závěry vyvozené z analýzy skutečností. Tato analýza je 
ověřována, přičemž je zajištěno, že je zjištěna skutečná příčina a jsou definována a 
realizována účinná nápravná opatření. 
Metoda 8D se skládá z následujících kroků: 
D0 - Vyhodnocení potřeby procesu 8D a provedení akci pro nouzovou reakci 
(Emergency Response Action)  
Cílem tohoto kroku je zhodnotit potřebu procesu 8D, popsat příznaky problému a v 
případě potřeby provést nouzový zásah (akci). Do 8D formuláře se zaznamenávají všechny 
dostupné údaje a informace, které popisují a objasňují problém a identifikují se Osoby 
(zúčastněné strany - zákazník, výrobní závod, dodavatelé apod.). 
D1 - Vytvoření týmu 
Na základě předběžného pochopení problému by měl být určen tým. Nutnou součásti 
zprávy jsou údaje o jméně, funkci a kontaktní informace o vedoucím týmu, šampionovi 
projektu (Champion) a jednotlivých členech týmu. 
Účelem tohoto kroku je určit nejlepší členy týmu, který by měl vyřešit problém a 
specifikovat týmová pravidla. Během práce se členové mohou měnit a počet členů týmu se 
může zvyšovat či snižovat. Za účelem správného výběru lidí do týmu je třeba prvně určit 
potřebné dovednosti a znalosti pro určité role. Tým musí být odpovídajícím způsobem 
informován, jak byly určeny cíle, postupy, termíny a jaký bude používán formulář pro 
podávání zpráv. V tomto bodě by měla být rovněž stanovena vhodná komunikační strategie 
s jednotlivými zúčastněnými stranami. 
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D2 - Popis problému 
Jako základ pro další kroky D3 a D4 je potřeba jasný, přesný a podrobný popis problému. 
Kvalitní popis problému vede k definici účinných akčních plánů a spolehlivé analýze 
základních příčin. 
Uvádí se označení problému (co je špatně kvůli čemu), které lze většinou použít jako 
název 8D reportu. Toto označení má odrážet reálné jádro problému a obsahuje příslušné 
informace včetně krátkého popisu problému, jména zákazníků (nepovinné), kterých se 
problém týká a označení dotčených součástí. 
Dalším důležitým bodem je popis prostředí a podmínek, ve kterých se problém vyskytuje, 
a to včetně analýzy porouchaného (reklamovaného) dílu. Pokud je to možné, je dobré zapojit 
do procesu analýzy dílu i dodavatele a subdodavatele. 
Oddíl D2 – popis problému má obsahovat i jasnou definici toho, co není v souladu 
s požadavky kladenými na produkt, proces nebo systém řízení kvality. To zahrnuje obrázky, 
e-maily, zprávy a další přílohy, které pomohou čtenáři 8D reportu porozumět problému. 
Proto je potřeba určit podmínky jak kvalitativně tak kvantitativně, zkontrolovat dostupné 
údaje, identifikovat další dostupná data, shromáždit je a analyzovat. To většinou není možné 
od stolu, proto se pro lepší pochopení a rychlejší zajištění dat doporučuje zajít na místo, kde 
k problému došlo (Gemba walk). Shromažďovaná data bývají normálně této povahy: 
1. dotčené výrobky a zákazníci, čísla dílů, sériová čísla, přepravní informace atd., 
2. sledovatelnost procesu během výroby, dopravy, stavy uvolnění atd., 
3. historie specifikací produktu a procesů včetně změn po prvních zkušebních 
sériích, 
4. datum prvního výskytu problému, výrobní období a dotčený proces. 
 
Pokud je to možné, je nutné během tohoto kroku rozeznávat mezi popisem problému 
z pohledu zákazníka a výrobního podniku. Oba pohledy jsou pro analýzu důležité, a proto je 
žádoucí být v neustálém kontaktu se zákazníkem. V případě potřeby zjišťovat či odstraňovat 
následky realizace rizik přímo u něj. 
Je vhodné aktualizovat popis problému, kdykoliv dostaneme nové relevantní informace. 
D3 - Vypracování dočasného opatření pro omezení následků realizace rizika 
(problému) 
Na základě popisu problému se provádí okamžitá, dočasná opatření, aby se minimalizoval 
dopad tohoto problému na všechny postižené zúčastněné strany (zákazníka, dodavatele, 
výrobní závod, dopravce). Z toho vyplývá, že cílem tohoto kroku je v maximální možné míře 
chránit zákazníka před problémem, dokud nebude nalezeno jeho trvalé řešení. 
Pokud nejsou vyžadovány nebo neexistují žádná použitelná opatření pro omezení 
problému, zdokumentují se důvody a přistoupí se k dalšímu kroku. 
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V jiném případě je vypracován akční plán, který se implementuje a ověří se účinnost akcí 
omezujících následky realizace rizik. Cílem je se ujistit, že jsou akce dostatečné pro ochranu 
zákazníka před problémem. Během zjišťování efektivity běžícího akčního plánu se 
zaznamenávají výsledky. Tyto výsledky obsahují údaje o počtu vyrobených kusů, defektů, 
časové informace a další relevantní informace o dílech zpracovaných během akčního plánu. 
Zároveň se kontroluje a aktualizuje bod D2 (Popis problému). 
Existují dva hlavní aspekty, které je třeba zvážit: 
1) části vyrobené před zjištěním či oznámením problému, 
2) Části, které byly (budou) vyrobeny po zjištění či oznámení problému. 
U součástí, které byly vyrobeny před zjištěním problému, musí být identifikovány 
všechny lokality, kde se mohou nacházet problematické díly. Prozkoumává se celý 
dodavatelský řetězec, dodavatelé, sklady, dopravci (běžné je i zastavování zásilek), zákazník, 
dealeři atd. Výrobky na všech těchto místech by měly být identifikovány a ověřeny. 
U dílů, které budou (byly) vyrobeny po zjištění problému, musí být dodržovány a 
udržovány akce akčního plánu, dokud nebude prokázána účinnost stálých nápravných 
opatření. 
D4 - Definice a ověření kořenových příčin 
Analýza kořenových příčin metodou 8D se provádí stejným způsobem, který je popsán v 
kroku 2 základního procesu strukturovaného A3 Problem Solving (viz strana 51). 
Klíčovým bodem je identifikovat všechny potenciální příčiny problému, verifikovat námi 
zjištěné příčiny a nalézt mezi nimi základní příčinu(y) vzniku problému a to jak na technické, 
tak i na systémové úrovni. Jakmile je zjištěna hlavní příčina, je možné provést revize za 
účelem zlepšení technické kvality nebo účinnosti systému. 
Součástí zprávy by měla být i dokumentace všech kroků analýzy, včetně ověřovacích 
postupů a jejich výsledků. Všechny závěry by měly být odůvodněny zkouškami a pokusy. 
Důležitá je i kontrola, jestli existuje konzistence mezi zjištěnými základními příčinami a 
popisem problému. Závěrečnou částí tohoto bodu je kontrola a aktualizace kroků D1, D2 a 
D3. 
D5 - Zvolení a ověření nápravných opatření 
V tomto kroku se definují nápravná opatření, která mají zajistit trvalé odstranění všech 
zjištěných příčin problému. Obvykle se definuje alespoň jedna nápravná akce pro každou 
technickou a systémovou příčinu výskytu problému. Standardem je uspořádat brainstorming, 
kde jsou potenciální nápravná opatření probrána s odborníky ve snaze nalézt vhodná 
nápravná opatření (řešení) pro každou základní příčinu realizace rizik. Stanovují se 
rozhodovací kritéria (např. čas/úsilí a (nebo) náklady/přínosy) pro hodnocení nápravných 
opatření (řešení). 
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Poté se ověřují nápravná opatření, například pomocí vhodných testů, aby se 
demonstrovalo (zákazníkovi, managementu atd.), že bylo nalezeno skutečné řešení problému 
a že nejsou žádné nežádoucí vedlejší účinky tohoto řešení.  
Na závěr se pak vytvoří a popíše plán implementace ověřených nápravných akcí. 
D6 - Provedení a ověření nápravných opatření 
První činností v tomto kroku je zajistit kontinuální kontroly skutečného odstranění 
kořenových příčin problému. Poté se provádějí nápravná opatření určená v předchozím kroku 
a ověřuje se jejich skutečná účinnost. Jakmile je účinnost těchto akcí potvrzena a validována, 
ukončí se veškeré dočasné provizorní zásahy a akce pro nouzovou reakci, započaté v kroku 
D0. 
D7 - Zabránění opakování problému 
Kontrola, zda lze použít nápravná opatření, aby se zabránilo problémům s podobnými 
produkty nebo procesy na jiné lince, v jiné lokaci nebo u dodavatele, je velice důležitým 
bodem metody 8D. K tomu slouží většinou podnikové znalostní databáze, které jsou někdy 
sdíleny i v celém dodavatelském řetězci (záleží na politice dané společnosti a na hloubce 
know-how, které je ochoten do takové databáze vložit). 
V tomto kroku dochází k vyhodnocování rizik podobných problémů vyplývajících z 
potenciálních příčin zjištěných dříve v kroku D4 (například v automobilovém průmyslu se 
užívají metody FMEA, FTA, DRBFM či jiné nástroje řízení rizik). Na základě vyhodnocení 
mapy rizik se podle potřeby určují a provádějí preventivní opatření. 
D8 - Konečné schválení závěrů, uznání zásluh týmu a uzavření projektu 
Název tohoto kroku je dostatečně vypovídající o tom, co je jeho účelem. Zkompletuje se 
závěrečná zpráva o řešení problému a odešle ke schválení (zákazníku(ům), managementu). 
Zhodnotí se zásluhy týmu a oslaví se s ním úspěch, tento postup je doporučován hlavně pro 
posílení týmového ducha a motivování kolegů do další práce. 
Po úspěšném zvládnutí problému a uzavření jeho řešení se veškeré požadované formuláře 
vyplní v interních i zákaznických databázích. 
8.2 Lean Six Sigma 
Six Sigma je metoda zlepšování procesů, používaná v průmyslových a servisních 
společnostech, která je uznávána a propagována v mnoha odvětvích lidské činnosti. Může 
být použita i ve velmi specifických případech řešení problémů. 
Tato metodika je založena na faktech a je řízena daty. Má za úkol minimalizovat aktivity 
bez přidané hodnoty, odstraňovat příčiny odchylek, defektů (realizace rizik) a snižovat 
variace procesů s cílem splnit nebo překročit požadavky zákazníků.  
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Výše zmíněné zlepšení je dosahováno pomocí spirály DMAIC2 (Define, Measure, 
Analyze, Improve, Control), jejíž jednotlivé kroky jsou podrobně popsány v dalších 
podkapitolách. Zkráceně lze říci, že ve fázi Definice je hlavním úkolem naslouchat 
zákazníkovi, zjistit jeho požadavky a převést je na měřitelné klíčové výstupní parametry (Y). 
Ve fázi Měření je zjišťováno, jak daná kritéria splňuje proces v současnosti. V dalším kroku, 
neboli ve fázi Analýzy se určují vstupy zodpovídající za hodnoty výstupu (za měřitelné 
klíčové výstupní parametry – Y) a identifikují se mezi nimi ty klíčové (X). Ty jsou ve fázi 
Zlepšování optimalizovány (jejich střední hodnota, variace atd.), aby bylo dosaženo 
požadovaných hodnot měřitelných klíčových výstupních parametrů. Na závěr ve fázi Řízení 
se zjišťuje, jak moc se povedlo proces zlepšit a jak, pokud jestli, se bude ve zlepšování 
pokračovat. 
8.2.1 Fáze Definice (Define)3 
Ve fázi Definice je úkolem objasnit cíle projektu, zachytit potřeby a přání zákazníka, 
převést je na měřitelné charakteristiky a definovat kritéria přijetí. Tyto klíčové procesní 
výstupy jsou označovány jako Y. 
Prvním krokem této fáze je vyplnění projektového plánu (Project Charter), který má za 
úkol poskytnout všem členům týmu a zainteresovaným Osobám jasný přehled o cílech a 
rozsahu projektu. Kromě popisu cílů a rozsahu projektu, je v tomto dokumentu zapsán i 
seznam členů projektového týmu, často i s oblastmi zodpovědnosti jednotlivých členů. 
Důležitou částí projektového plánu je časový rozvrh projektu. Aktualizaci a dodržování 
tohoto plánu je nutné kontrolovat po celou dobu projekt. Projektový plán a jeho obsah je 
nutné nechat si schválit jak u Project Championa tak u vlastníka projektu. 
Poté je nutné určit požadavky zákazníků. Začíná se vypracováním mapy procesu na 
vysoké úrovni. K tomu je vhodný SIPOC diagram, kde se identifikují dodavatelé (Suppliers), 
vstupy procesu (Inputs), procesní kroky řešeného procesu (Process), výstupy procesu 
(Outputs) a zákazníci dotčeni procesem (Customers). Díky této identifikaci jsou známy 
všechny zúčastněné strany (Stakeholders) a může se začít se shromažďováním informací o 
požadavcích zákazníků. Získaný seznam zákaznických potřeb je klasifikován pomocí Kano 
modelu - hlas zákazníka (Voice of Customers) na základní (Basic), výkonové (Performance) 
a neočekávané (Delight) požadavky.  
  
                                                     
2
 Dovolím si vsuvku s osobní zkušeností. Během školení, které jsem absolvoval, nám školitel jednotlivé 
fáze nejdříve popsal citacemi přiléhavých výroků. Tyto citace jsem si zaznamenal, protože mi přišly velmi 
výstižné, a proto je připojuji ke každé podkapitole jako poznámku pod čarou. 
3
 „Jasně popsaný problém je z poloviny vyřešený.“ (“A problem clearly stated is a problem half-solved.”) 
Dorothea Brande 
Metody získávání a hodnocení vstupních dat pro analýzu rizik Petr Černek 
58 
Společně s požadavky zúčastněných stran se rozdělí na kritické požadavky pro (Critical 
to – CTX): 
• kritické pro prostředí (Critical To Environment (CTE)); 
• kritické pro bezpečnost (Critical to Safety (CTS)); 
• kritické pro podnikání (Critical To Business (CTB)); 
• kritické pro kvalitu (Critical To Quality (CTQ)); 
Požadavky a potřeby zákazníka a dalších zúčastněných stran musí být převedeny na 
kvantifikovatelnou formu - metriky projektu - Y. Za tímto účelem vytvoříme strom CTX / 
CTQ viz obrázek 18: Příklad Stromu CTX/CTQ (Kritické pro/Kritické pro kvalitu). Jakmile 
jsou identifikovány metriky projektu, které kvantifikují požadavky zákazníků a zúčastněných 
stran, stanoví se hodnoty metrik projektu (Y), které splňují požadavky zákazníka a ostatních 
zúčastněných stran, tzv. požadavky na přijetí - kritéria přijatelnosti. U produktu se někdy 
nazývají limitami specifikace. 
 
Obrázek 18: Příklad Stromu CTX/CTQ (Kritické pro/Kritické pro kvalitu) objednávka zboží 
8.2.2 Fáze Měření (Measure)4 
Ve fázi Měření je hlavním úkolem zjistit, jak dobré (nebo špatné) jsou klíčové výstupy 
(Y) z hlediska požadovaných metrik. Také se zjišťuje, jestli jsou spolehlivé systémy pro 
získání dat o vstupech a výstupech. 
K tomu je na začátku potřeba získat nebo vytvořit aktuální procesní mapu zkoumaného 
procesu. I když existuje mapa procesu a přeskočení tohoto kroku by ušetřilo čas, 
nedoporučuje se to. Nehledě na to, že některé mapy jsou neaktuální nebo špatně vytvořené, 
jsou znalosti získané při tvorbě nové, nebo při aktualizaci stávající mapy, zásadní při dalších 
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 „Nemůžete řídit to, co neměříte.“ (“You cannot manage what you do not measure.”) 
Staré manažerské rčení 
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činnostech v rámci jednotlivých fází metodiky Six Sigma. Procesní mapy jsou důležité, 
protože poskytují přehled o vnitřním fungování procesu. 
Jak bylo řečeno na začátku, metodika Lean Six Sigma je založena na faktech a řízena 
daty, proto je nutné mít vypracovaný plán měření pro výstupy (Y). Pokud se nepodaří správně 
naplánovat postupy měření, nelze reálně dosáhnout požadovaných cílů projektu. Stejně jako 
plán projektu ukazuje strukturu tohoto projektu a napomáhá plnění plánu, tak plán měření 
má zajišťovat, že bude shromážděno správné množství správných dat správným způsobem 
ve správný čas.  
Když je vypracován plán měření a sestaven měřící systém, je nutné ho verifikovat. 
K tomu slouží Analýza systému měření (The Measurement System Analysis – dále jen MSA). 
MSA je statistické vyhodnocení měřicího systému. Říká, zda je měřicí systém dostatečně 
přesný na to, aby rozlišoval mezi různými úrovněmi výstupů (Y). 
V MSA se hojně využívají řídící diagramy (Control Chart). Ty se nejvíce využívají ve 
fázi Řízení, kde jimi kontrolujeme stabilitu vylepšeného procesu, ale jsou užitečné také ve 
fázi Měření při posuzování stability měřidel a původních procesů. 
Je důležité si uvědomit, že název analýzy je „Analýza měřicího systému", ne „Analýza 
měřidel". Důvodem je skutečnost, že kromě měřidel existují další faktory, které mohou 
ovlivnit spolehlivost požadovaných měření. Těmito faktory mohou být například operátoři 
provádějící měření a okolní podmínky. 
V tomto okamžiku je vytvořen systém měření, který byl ověřen pomocí MSA, neboli byla 
ověřena jeho spolehlivost, a existuje plán na získání dat. Dalším krokem tedy je skutečné 
shromažďování dat z procesu a vyhodnocení současného stavu výstupu procesu (Y). 
Při sběru dat je důležité měřit proces, aniž by se změnilo jeho fungování. Pokud tak 
nebylo ještě učiněno, je potřeba začít zkoumat, jak proces reálně funguje, nalézt či potvrdit 
uvažované vstupy (X), které by mohly ovlivnit výstupy (Y). 
Pokud je plán měření řádně proveden, mohou být data, která shromáždíme z procesu, 
použita k měření základní způsobilosti procesu. Jednoduše řečeno, způsobilost procesu je 
měřítkem toho, jak spolehlivě výstupy procesu (Y) splňují specifikaci. Studie způsobilosti 
může například ukázat, zda nemá proces příliš mnoho variací nebo jak se jeho hodnoty 
pohybují vzhledem ke středu rozsahu specifikací. Pokud je proces způsobilý, ale zákazník 
není přesto spokojen, je dobré ověřit, zda jsou limity specifikací správně definovány nebo 
jestli používáme správné výstupní metriky (Y). 
Pokud jsou všechny výše zmíněné úkoly uspokojivě splněny (rozhoduje vedoucí projektu 
společně se sponzorem a Championem) lze přejít do další fáze, fáze Analýzy. 
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8.2.3 Fáze Analýzy (Analyze)5 
Fáze Analýzy je bodem, kde se zaměření pozornosti projektu změní z výstupů (Y) na 
vstupy (X). V této fázi je podrobně studován a analyzován proces. Cílem analýzy je seznámit 
se všemi vstupními faktory, a pak, racionálním a datově řízeným přístupem, vyhledat několik 
významných, kontrolovatelných faktorům, u kterých je předpoklad, že pomocí jejich 
optimalizace lze dosáhnout požadovaných parametrů výstupů Y. 
Při zkoumání procesu, za předpokladu, že je dostatek času se jím podrobně zabývat, jsou 
často vypozorovány věci, o jejichž existenci nebylo doposud nic známo. Zjišťování 
podrobností o procesu je ale obtížné, jelikož když si zainteresované strany (dodavatelé, 
manipulátoři na linkách, mistři atd.) uvědomí, že je na jejich činnost zaměřena pozornost, 
chovají se často způsobem, který je netypický. To může zkreslit poznatky o procesu. 
Tento jev se nazývá Hawethornský efekt (Hawthorne Effect), podle slavné přehledové 
studie provedené ve společnosti the Western Electrical Company's Hawthorne Works 
v Chicagu během dvacátých a třicátých let 20. století. Bylo zjištěno, že zlepšení osvětlení 
zlepšilo produktivitu práce, ale že se výkonnost po ukončení studie opět snížila. Později se 
dospělo k závěru, že se výkonost nezlepšila z důvodů lepšího osvětlení, ale kvůli pozornosti, 
kterou vědci věnovali tomuto procesu.6 [29] 
Prvním krokem tedy je pečlivě studovat proces, aniž by byl studiem ovlivněn. Cílem je 
zjistit plýtvání a neefektivitu, která stojí podnik čas a peníze. 
Užívají se dvě základní metody, jak nalézt plýtvání a neefektivitu v procesu: 
První je metoda hledání 7+1 běžných plýtvání v procesech (nejen výrobních), nazývaná 
7+1 Mudas (plýtvání nebo anglicky Wastes) či TIM WOODS podle počátečních písmen 
anglických pojmenování jednotlivých druhů plýtvání. Těmi jsou zbytečný transport 
(Transport), přebytečné zásoby (Inventory), zbytečné pohyby (Movement), čekání 
(Waiting), nadbytečné zpracování (Over-Processing), nadvýroba (Over-Production), vady 
(Defects) a nevyužití potenciálu (Skills Unutilized). 
Druhou je metoda Value Stream Maps (VSM), neboli mapa hodnotových toků. Touto 
metodou si graficky znázorníme veškeré toky procesem (materiálu, činností, peněz, 
informací atd.) a vyhledáme možná plýtvání. 
Jak je zřejmé, lze využít obě metody zároveň, kdy si zakreslíme veškeré toky pomocí 
metody VSM a poté pomocí metody 7+1 Mudas hledáme možná plýtvání. 
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 „Nevěřte ničemu jen proto, že jste to slyšeli. Nevěřte ničemu jen proto, že se to říká a že to říkají 
mnozí…Ale po pozorování a analýze, když zjistíte, že rozumná agrese je přínosem pro dobro a prospěch 
jednotlivce a všech, přijměte to a žijte podle toho.“ 
Buddha 
„Můžete vidět hodně už jen tím, že hledáte.“(“You can see a lot by just looking.”) 
Yogi Berra 
6
 Mohu potvrdit ze své praxe, kdy se některé problémy „zázračně“ vyřešily a to pouze tím, že se jim 
věnovala pozornost. Poté co se jim pozornost přestala věnovat a měly se za vyřešené, se opět objevily. 
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Zatímco krok 1. fáze analýzy byl zaměřen na Lean stranu projektu, krok 2. se zaměřuje 
na nalezení, kvalifikování a kvantifikovaní vstupů či faktorů (X), které ovlivňují úroveň 
klíčového výstupu (Y). Je to jeden z populárních způsobů, jak vytvořit seznam vstupů, je 
užití metod týmového brainstormingu nebo strukturovaných či semistrukturovaných 
rozhovorů (viz kapitola 5.14) Po ukončení brainstormingu může být vytvořen afinitní 
diagram pro uspořádání a zjednodušení seznamu potenciálních vstupů. Další možností je 
zanést vstupy do diagramu příčin a následků (také Ishikawův diagram „rybí kosti” viz 
kapitola 5.10). 
Po zjištění určení klíčových vstupů (X) řešeného procesu je nutné ověřit jejich měřící 
systém. Ověření se provádí stejně, jak se provádělo ověřování měřicího systému pro výstupní 
metriku ve fázi měření, tedy metodou MSA viz strana 58. Pokud by tak nebylo učiněno, 
mohly by být závěry o vztahu X na Y negativně ovlivněny chybou měření. Pokud nemá 
některý ze vstupů měřící systém, je nutné jej vyvinout. 
Nyní, když jsou nalezeny vstupy, pomocí kterých je potenciálně možno řídit výstupy, je 
potřeba stanovit vztah mezi nimi (Y=f(X)). V tomto kroku je využíváno dostupných údajů a 
procesních znalostí k zúžení počtu klíčových vstupů/faktorů. V některých případech je to 
možné jednoduše brainstormingem a přidělováním bodů jednotlivým vstupům na diagram 
příčiny a následku. Tím, že lze klasifikovat zdroje variace. Další možností je použít 
specializovaný statistický program (například Minitab), který poskytuje možnost využití 
některých grafických nástrojů, které nám pomohou interpretovat vztah mezi vstupy a 
výstupy. Takto lze vybrat několik kritických vstupů (X), které mají nejsilnější dopad na 
výstupy (Y). 
Jakmile je k dispozici seznam kritických vstupů/faktorů, je možné, pomocí testů a 
experimentů, stanovit nastavení vstupu (X), které povedou k optimalizovanému výkonu 
výstupní metriky (Y). A to tak, že jsou postupně měněny hodnoty vstupů X a sledovány 
reakce výstupu Y. Nejpoužívanější metody jsou tyto: 
• Korelační studie kvantifikuje lineární vztah mezi vstupem a výstupem. 
• Regrese poskytuje matematický model vztahu mezi vstupem a výstupem.(i 
nelineární). 
• Testy hypotéz lze použít k určení, zda změna vstupu (X) způsobila statisticky 
významnou změnu výstupní metriky (Y). 
• Faktorové experimenty (Design of Experiments – DOE) lze použít k 
vyhodnocení změn na výstupu (Y) vyplývajících ze současného nastavení dvou 
nebo více vstupů (X). 
Pokud již známe vztahy mezi vstupy a výstupy a všechny druhy plýtvání a neefektivity, 
lze přejít do fáze zlepšování. 
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8.2.4 Fáze Zlepšování (Improve)7 
Ve fázi Zlepšování všechny předchozí kroky (získávání a vyhodnocování zákaznických 
požadavků, tvorba a analýza měřícího systému, mapování procesu a analýza naměřených dat) 
vyvrcholí výběrem a aplikací potencionálně nejlepšího řešení. 
Na straně Lean řešení je omezováno plýtvání a neefektivita a při řešení problémů je snaha 
optimalizovat výstupy. Jak zdůrazňuje citát pod čarou, je nutné tak činit s jasnou vizí a 
plánem, jinak není možné dosáhnout požadovaných cílů. 
Ve fázi Analýzy bylo identifikováno plýtvání v procesu. Nyní je čas s tím něco udělat. 
Lean metody poskytují řadu nástrojů, které lze použít k odstranění identifikovaných plýtvání. 
1. Kaizen (z japonštiny kai - změna a zen – dobrý) označuje postupné zlepšení. 
Pokud jsou pravidelně prováděna malá, dlouhodobě udržitelná zlepšení, lze v 
průběhu času pozorovat značné zlepšení procesu. 
2. Poka Yoke (nespisovně česky „blbuvzdornost“) je metoda, která se snaží 
jednoduchým způsobem upozornit na chybu nebo jí zamezit. Jedná se hlavně o 
barevné nebo tvarové řešení. (např. zástrčku díky speciálnímu tvaru nelze do 
zásuvky zastrčit špatným způsobem). 
3. Jedním z principů štíhlé výroby je myšlenka, že věci nejsou „tlačeny“ ale 
„tahány“. Vyrábí se pouze to, co zákazník potřebuje a v množství, které zákazník 
potřebuje v daném čase (Just-In-Time). 
4. Jednou z forem plýtvání je čekání na podproces s dlouhou dobou výrobního cyklu 
(úzké místo – Bottleneck); vyřešením tohoto problému se zvyšuje potenciální 
kapacita i flexibilita procesu. 
5. Lean procesy jsou agilní, protože mohou snadno přecházet z výroby jednoho 
výrobku do výroby výrobku jiného, aniž by to zabralo mnoho času na přestavbu. 
Tato agilita je předpokladem pro minimalizaci velikosti šarže a schopnost dodávat 
Just-In-Time. 
6. 5S je metoda odstranění všeho nepotřebného z pracoviště a zjednodušení přístupu 
k potřebným věcem a to prostřednictvím vizuální organizace a údržby zlepšeného 
stavu. 
Při snaze optimalizovat procesy se, v návaznosti na brainstorming, který byl užit ve fázi 
analýzy, užívají i další nástroje, které pomáhají nalézt potenciální řešení: 
• Benchmarking identifikuje vylepšení, které ostatní již úspěšně vyvinuli, otestovali 
a užívají. 
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 „Vize bez akce je sněním. Akce bez vize je noční můrou.“ (“A vision without action is called a daydream; 
but then again action without vision is called a nightmare.”)  
Jim Sorensen 
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• SWOT analýza vyhodnocuje "velký obraz" potenciálního řešení, které může uspět 
nebo selhat. Optimalizace jednoho výstupu může vést k degradaci dalších výstupů 
(viz kapitola 5.2). 
V určitém okamžiku se může rozhodovat mezi dvěma nebo více možnými řešeními. 
Pughova matice poskytuje metodu porovnání potenciálních řešení a identifikace nejlepší 
alternativy. 
Po vymezení nejlepšího řešení je nutné provést posouzení rizika tohoto řešení. Většinou 
se užívá metoda FMEA (viz kapitola 5.3), která pomáhá identifikovat, kvalifikovat a 
kvantifikovat rizika procesu. Tím je získán prostor provést nápravná opatření předtím, než 
bude navrhované řešení implementováno. 
Na závěr fáze Zlepšování jsou k aplikaci připraveny veškeré poznatky, které byly zjištěny 
o zlepšovaném procesu. Aplikace pilotního řešení je reálným testem navrženého plánu 
zlepšování. Pokud tento test dosáhne požadovaných výsledků, lze jej implementovat v širším 
měřítku. V případě, že jsou identifikovány problémy, měl by být tento plán revidovat tak, 
aby mohla být plná implementace úspěšná. 
• Standardní práce slouží k minimalizaci variability spojené s lidským faktorem. 
Zaměřuje se na minimalizaci příčin z kategorií (z větve) Člověk (Menpower) a 
Metody (Methods) v diagramu příčin a účinků (viz kapitola 5.10). 
• Matice zodpovědnosti (Zodpovídá - Responsible, Schvaluje - Approves, 
Podporuje - Supports, Informován - Informed; RASI) definuje role a 
odpovědnosti za zlepšený proces. 
Rozhodování o úspěšnosti zlepšení řešeného procesu se děje ve fázi Řízení. 
8.2.5 Fáze Řízení (Control)8 
Během fáze Řízení je projekt ukončován. Na začátku této fáze je dostupný pomocí 
pilotního řešení zlepšený proces, a to buď po stránce plýtvání, nebo po stránce optimalizace 
klíčových výstupů (ideálně obojí). Nyní je potřeba podniknout kroky, které zajistí stálost 
zlepšení procesu. Pokud nebudou správně provedeny kroky v této fázi, hrozí reálné 
nebezpečí, že se proces vrátí do původního stavu. Jak je napsáno v citátu pod čarou, pokud 
se z problému reálně nepoučíme, jsme v budoucnu nuceni mu opět čelit.  
Ve fázi zlepšování bylo otestováno pilotní zlepšení procesu (např. na jednom stanovišti, 
jedné výrobní lince, jednom administrativním procesu atd.), kterým bylo ověřeno reálné 
zlepšení procesu. Pokud bylo dosaženo požadovaných výsledků, je možné, s využitím 
zkušeností získaných z této zkoušky, vyvinout, naplánovat a provést implementaci zlepšení 
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 „Ti, kteří si nepamatují svou minulost, jsou odsouzeni opakovat své chyby.“ (“Those who do not 
remember their past are condemned to repeat their mistakes.”) 
George Santayana 
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na všechny relevantní procesy v širokém rozsahu (všechny stejné stanice, výrobní linky, 
administrativní procesy ve všech odděleních atd.). 
K řízení procesů, za účelem udržení úrovně zlepšení, se používají následující metody: 
• Řídicí diagramy se implementují do řízení procesu, aby se zajistilo, že hodnoty 
klíčových vstupů a (nebo) výstupů a jejich variace budou udržovány na 
potřebných úrovních. 
• Kontrolní plán obsahuje seznam všech řídících prvků, které budou zavedeny, 
aby nedošlo k opětné degradaci vylepšeného procesu 
• Visual Management posiluje kontrolní plán sdělováním důležitých informací, 
jako je například provozní stav procesu. Patří do něj i přehledné návodky, které 
mají napomoci k omezení chyb způsobených lidským faktorem. 
• Celková produktivní údržba (Total Productive Maintenance - TPM) zajišťuje, 
že veškeré problémy se zařízením budou okamžitě identifikovány, hlášeny a 
řešeny, hned jak je to možné. Ideálním stavem je předcházení těchto problémů 
(poruch, neshod) s pomocí s preventivních či dokonce prediktivních postupů. 
• Jidoka má podobný přístup, ale se zaměřením na vady. Jidoka je 
charakterizována odstávkami procesu, pokud se vyskytne nějaká odchylka. Tyto 
odstávky mají usnadnit řešení problémů, opravu procesů a vývoj účinných 
preventivních protiopatření, pokud si to situace žádá. 
 
V dalším kroku dochází ke konečnému zavádění navrženého zlepšení. Je nezbytné 
dodržovat plán implementace a zajistit, aby byly náležitě používány kontrolní plány a 
standardní pracovní postupy. Je vhodné zaznamenat do materiálů o projektu veškeré 
problémy se zaváděním zlepšení do daného procesu a odpovídající řešení těchto problémů. 
Tyto informace pak mohou být sdíleny s ostatními lokacemi, které se rozhodnou zavést 
vyvinuté řešení. 
Jakmile bylo zlepšení procesu plně zavedeno, je nezbytné provést studii s cílem ověřit 
jejího účinnost. Využívá se k tomu studie způsobilosti procesu, která již byla využita ve fázi 
měření. Důležité je nejen zlepšit faktory (jak vstupní, tak výstupní), které měly nevyhovující 
způsobilost (úroveň způsobilosti (Ppk,nebo Cpk) menší než 1,67), a byly tedy zahrnuty do 
plánu zlepšení, ale i udržet úroveň způsobilosti u těch faktorů, které nebyly zahrnuty do plánu 
zlepšování, a to minimálně na úrovni na které byly, když byla provedena prvotní studie 
způsobilosti. 
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Posledním krokem je uzavření projektu. V tomto kroku se odehrávají následující činnosti: 
1. Vypočet přínosu projektu. 
2. Dokončení projektové dokumentace. 
3. Komunikace výsledků. 
4. Zajištění převzetí zlepšeného procesu vlastníkem procesu. 
5. Zaznamenání získaných poznatků do znalostní databáze. 
 
Nestačí pouze, aby byl projekt technicky úspěšný, ale musí být také vnímán jako úspěšný 
a musí se z něho všechny zúčastněné strany poučit. Z těchto důvodů je v závěrečné fázi velmi 
důležitá dobrá komunikace a kritická reflexe výsledků a poznatku.  
Všechny zúčastněné strany by měly provést revizi toho, kam je projekt zavedl, co při něm 
bylo uděláno a jaké poučení si mohou odnést. Jinak řečeno, měli by si odpovědět na tři 
jednoduché otázky: 
• Jaké benefity nám realizace projektu poskytla? 
• Co jsme se během projektu naučili? 
• Jaké možnosti dalšího zlepšování stále existují? 
 
Tým musí prezentovat výsledky projektu vedení, které pak schvaluje splnění cílů projektu 
a dává svolení k ukončení projektu. Dále se musí ujistit, že vlastník procesu a všichni 
zainteresovaní vědí, jak proces dále využívat, aby byly zachovány všechny zlepšení dosažená 
během projektu. 
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9 Vstupní data v procesu analýzy rizik 
V předchozích kapitolách byl popsán životní cyklus produktu, metody jeho vývoje, a 
specifické metody řešení problémů vzniklých realizováním rizik či k předcházení jejich 
realizace, které jsou používány během jeho následné výroby a provozu. V této kapitole se 
zaměříme konkrétně na data získávána během tohoto životního cyklu. 
Pro pochopení další kapitoly je nutné si nejdříve definovat některé pojmy. Těmito pojmy 
jsou data, informace, znalosti a vize. Základní představu jejich významu lze nalézt na obrázku 
19, který představuje takzvanou pyramidu znalostí [4]. 
 
 
Obrázek 19: Pyramida znalostí [48] 
Základnou této pyramidy jsou data, jež norma ČSN ISO/IEC 2382-1:1998 definuje takto: 
„opakovaně interpretovatelná formalizovaná podoba informace vhodná pro komunikaci, 
vyhodnocování nebo zpracování. [59]“ Z této definice i z pyramidy znalostí lze dojít k 
závěru, že na základě dat vznikají informace. Informace definuje stejná norma jako data 
následujícím způsobem: „poznatek týkající se jakýchkoliv objektů, např. faktů, událostí, věcí, 
procesů, myšlenek nebo pojmů, které mají v daném kontextu specifický význam. [59]“ Tedy 
chceme-li mít kvalitní informace, potřebujeme i kvalitní data. 
Kvalita informací je tedy širším pojmem, protože v sobě zahrnuje nejen datovou kvalitu, 
ale je nutné řešit i kvalitu interpretace těchto dat. To, jak jsme schopni data interpretovat, 
záleží na znalostech. Znalosti mají také svou definici dle publikace Smejkal; Rais: Řízení 
rizik ve firmách a jiných organizacích je znalost: „informace, která byla zorganizována a 
analyzována tak, aby byla srozumitelná a použitelná pro řešení problémů nebo rozhodování 
a učení. Velice obecně lze znalost chápat jako kategorii vyšší formy obrazu o chování objektu 
nebo jeho charakteristikách. [45]“  
Vize
Znalosti
Informace
Data
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Na základě znalostí pak lze stanovit vizi. Vize je dle Cambridge advanced learner's 
dictionary: „Schopnost využívat své znalosti a zkušenosti pro správná rozhodnutí a úsudky. 
[10]“ Z manažerského pohledu potom: „vize vyjadřuje představu žádoucího cílového stavu 
v budoucnu, kterého chce organizace prostřednictvím realizace strategie dosáhnout. Vize je 
součástí komplexního procesu strategického řízení a zároveň důležitou součástí fungování 
každé organizace. [53]“ 
Jak bylo napsáno v předchozích odstavcích, na základě kvalitních dat, lze získat kvalitní 
informace. Analýzou informací a jejich organizováním se získávají znalosti, z čehož 
vyplývá, že kvalita získaných znalostí závisí na kvalitě informací. Na základě získaných 
znalostí se dělají rozhodnutí, a to rozhodnutí správná nebo špatná. 
Co to znamená pro analýzu rizik? Vize nakládání s riziky vzniká na základě znalostí o 
riziku. Tyto znalosti jsou získávány pomocí analýzy rizik. Analyzují se informace o možných 
nebezpečích a jejich závažnosti a pravděpodobných následcích. Tyto informace jsou 
získávány na základě dat, která byla získána pomocí měření nějakým měřícím systémem, 
nebo z databáze. 
Jako u všeho je nutné vzít v potaz i časový faktor, tedy jestli a případně jak se během času 
mění kvalita užívaných dat, jestli, stejně jako například výrobní materiál, data stárnou. Je 
tedy potřeba odpovědět na otázku: „Jak ovlivňuje časový faktor vstupní data? 
 
Obrázek 20: Vstupní data pro analýzu rizik v jednotlivých fázích životního cyklu produktu. 
Metody získávání a hodnocení vstupních dat pro analýzu rizik Petr Černek 
68 
Výsledky analýzy rizik by měly být během celého životního cyklu živým dokumentem, 
který by měl být v jednotlivých fázích v závislosti na nově dostupných datech neustále 
aktualizován, jak ukazuje obrázek 20. Z těchto důvodů budou v dalších podkapitole popsána 
dostupná data v jednotlivých fázích životního cyklu produktu. 
Další podkapitoly se dále zabývají hodnocením kvality měřícího systému a hodnocení 
kvality dat obecně. Obecné hodnocení kvality dat je jako obor silně svázáno s potřebou 
hodnocení dat potřebných pro řízení podniků a umístěných většinou v databázích. Jelikož 
tato práce vzniká pro účely hodnocení technických rizik, je potřeba zmínit i vyhodnocování 
dat vzniklých měřením. Pro vyhodnocení naměřených dat a vytvoření příslušných informací 
potřebných pro analýzu rizik je třeba provést analýzu kvality měřícího systému a určit 
nejistotu naměřené veličiny. Určování nejistoty měření je v technice obecně známý postup, 
a proto se jím tato práce nebude zabývat. Je však nutné si uvědomit, že vypovídající hodnota 
některých testů a jejich vyhodnocení jsou silně závislé na expertnosti odborníka, který test 
připravil a hodnotil. Hodnocením expertů a expertností se podrobně zabývá publikace 
Experti a expertizy od autorů Tichý, Valjentová [50], a to i z hlediska hodnocení expertnosti 
analytiků rizik. Z těchto důvodů se tato práce expertností nezabývá a případné zájemce o tuto 
problematiku odkazuje na výše uvedenou publikaci. 
9.1 Typy vstupních dat pro analýzu rizik 
Jak bylo napsáno výše, mění se dostupnost dat s životním cyklem výrobku. Mění se i 
jejich aktuálnost, úplnost a správnost. Z těchto důvodů je třeba volit v jednotlivých fázích 
vhodné typy metod analýzy rizik, tak aby pro danou metodu byl dostatek podkladů a projekt 
nemusel být zatěžován nadměrnými náklady na zisk dat, které by v další fázi vývoje 
nemusely být již relevantní. 
9.1.1 Data dostupná ve fázi specifikace 
V této fázi jsou dostupná hlavně data z předchozích projektů nebo data z průzkumu 
konkurenčních výrobků (benchmarking). Jedná se především o technickou dokumentaci 
starších výrobků, výsledky jejích testů a zkoušek, analýzy a expertízy, vědecké články a další 
položky, které podnik zaznamenává do znalostních databází. Těmi mohou být například 
výsledky Lean Six Sigma, Problem solving či Design for Six Sigma projektů. 
Novými daty a informacemi, získanými během fáze specifikace jsou projektové cíle, 
harmonogramy projektu a různé požadavky na projekt. Tyto požadavky jsou, jak již bylo 
napsáno v kapitolách 7.2 a 8.2.1, tří druhů - zákonné a normativní požadavky (VoR - Voice 
of Regulation), požadavky dané ekonomikou podniku (VoB - Voice of Bussines) a 
v neposlední řadě požadavky zákazníka a trhu (VoC - Voice of Customers). 
Všechna tato data a informace se týkají starších projektů a dávají nám pouze představu o 
možných rizicích. I tak je dobré v této fázi analýzu rizik provést a přizpůsobit jí specifikaci 
požadavků na nový výrobek.  
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9.1.2 Data dostupná ve fázi vývoje 
V této fázi dochází k největšímu nárůstu dostupnosti nových dat. Při vývoji nového 
výrobku se vychází ze specifikací či z požadavků na jeho vlastnosti a proces jeho výroby. 
Postupně jsou vybírány nejlepší možné varianty řešení a ty testovány. Podrobněji popisuje 
metody vývoje výrobku kapitola 7 „Metody využívané při vývoji nového produktu“. 
Na začátku vývoje jsou k dispozici stejná data jako ve fázi specifikace, tedy data o 
starších nebo konkurenčních produktech, postupně ale získáváme informace o fungování 
vyvíjeného produktu, na základě, kterých lze provádět systémové, produktové a později i 
procesní analýzy rizik. 
Jedním z nejdůležitějších vodítek při analýze rizik ve fázi vývoje je nám technická 
dokumentace. Ta se dělí na výrobní, provozní, montážní a obchodně-technickou 
dokumentaci. Všechna tato dokumentace má určitý daný formát řídící se normami, jak již 
podnikovými, korporátními, státními nebo mezinárodními. V dnešní době je tvořena v CAD 
systémech (počítačem podporované projektování – Computer-Aided Design). Nejznámější 
jsou programy AutoCad, SolidWorks a Catia pro strojírenství, Allplan, ArchiCad pro 
stavebnictví a architekturu, a pro elektrotechniku ProfiCad, Eagle či ELPLAN. Proto je již 
veškerá technická dokumentace povětšinou pouze v elektronické podobě a uložena v ERP 
systémech (Plánování podnikových zdrojů - Enterprise Resource Planning; např. SAP) nebo 
v systémech pro řízení životního cyklu produktů (Product Lifecycle Management – PLM, 
např. 3D Experience, Siemens PLM Software). 
Dělení technické dokumentace bez dalších podrobností je následující: 
1. Výrobní dokumentace 
a. Výkresy 
i. Součástí 
ii. Sestavení 
iii. Montážní 
b. Schémata 
i. Funkční 
ii. Elektrická 
iii. Hydraulická 
iv. Kinematická 
c. Texty 
i. Technické zprávy 
ii. Technické podmínky 
iii. Soupisy položek (kusovníky) 
2. Provozní dokumentace 
a. Provozní směrnice 
b. Provozní předpisy 
c. Havarijní řád 
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3. Montážní dokumentace 
4. Obchodně-technická dokumentace 
Dalšími daty, která přináší fáze vývoje produktu, jsou výsledky měření, testů a zkoušek. 
I ty většinou mají ustálený formát a podrobnost. Bývají vyhodnocovány statistickými 
metodami a uvolňovány po kontrole několika odborníky. Zajímavou částí hodnocení 
věrohodnosti měření a testů je Analýza systému měření (The Measurement System Analysis 
– MSA), kterou se podrobně bude zabývat kapitola 9.2.  
V dnešní době se při vývoji výrobků a systémů pro jejich výrobu běžně využívají výpočty 
a simulace. Z nich se získává představa o budoucích vlastnostech produktu (např. životností 
nebo pevnostní analýzy, simulace vstupních a výstupních veličin atd.), procesu výroby a 
všech procesech na něj navázaných (logistika, kvalita atd.). I tato data jsou velmi užitečná 
pro analýzu rizik. 
V neposlední řadě jsou vstupními daty výsledky analýz a expertíz vypracovaných během 
vývoje a další data uložená v podnikových znalostních databázích. 
9.1.3 Data dostupná během fáze instalace a zkoušení 
Během instalace a zkoušení výrobního zařízení či produktu jsou k dispozici všechna data 
z předchozích fází. K těm se přidávají nové poznatky a výsledky získané v této fázi. Většinou 
se jedná o naměřená data z testů a zkoušek, předseriové výroby a podobně. Dále jsou to data 
získaná v závěrečné fázi verifikace u metodiky Design for Six Sigma (viz kapitola 7.2), 
Problem solvingu (viz kapitola 8.1), či metody Lean Six Sigma (viz kapitola 8.2). 
Ve všech výše zmíněných případech je důležité využívat a aktualizovat data získaná 
pomocí Analýzy systému měření (viz kapitola 9.2), díky níž máme představu o věrohodnosti 
naměřených dat a můžeme provést kalibraci měřícího systému. 
9.1.4 Data dostupná během fáze provozu 
V této fázi se prolíná výroba a provozování produktu. Jsou dostupná všechna data 
z předchozích fází. Dále jsou k dispozici výrobní data, tj. naměřená či jinak získaná data 
z procesu výroby a zkoušení produktu, data provozní, data z reklamací, data získaná při 
řešení problémů metodou Problem solving a Lean Six Sigma. Data získaná při vylepšování 
výrobního procesu metodami pro „štíhlou“ (Lean) výrobu. Samozřejmě by měla být dostupná 
data z pravidelné údržby a kalibrace strojů. Pravidelnou údržbou, kalibrací a analýzou 
(MSA), by měl procházet i měřící systém. 
9.1.5 Data dostupná během fáze ukončování 
V poslední fázi již jsou dostupná všechna data z fází vývoje, výroby i provozu daného 
produktu. Ve fázi ukončování provozu výroby a (nebo) provozu zařízení jsou dostupná 
hlavně data ekonomická. Z dat pro technickou analýzu rizik dostáváme především data 
o recyklaci a o ekologických aspektech. Tyto aspekty životního cyklu je dobré mít vyřešené 
již ve fázi vývoje a ve fázi ukončování si je pouze potvrdit. Případné problémy lze řešit 
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metodami k tomu určenými (Problem solving, Lean Six Sigma atd.). Data je vhodné jako 
v každé fázi životního cyklu zaznamenat do databáze, aby byla dostupná pro budoucí 
podobné produkty a procesy výroby. 
9.2 Analýza systému měření (The Measurement System Analysis – MSA) 
Metoda MSA je určená k verifikaci a určení kvality měřícího systému. Jak bylo již 
uvedeno výše, měřící systém neznamená pouze samotná měřící zařízení a přístroje, ale i 
operátory, kteří zařízení používají, postupy, které jsou k měření využívány a prostředí, 
v kterém je měřící systém provozován. K vyhodnocení je použito statistických nástrojů a 
doporučuje se použít i specializované statistické programy, které mají v sobě metody analýzy 
systému měření implementovány (např. Minitab). Vyhodnocení systému měření má velkou 
vypovídající hodnotu o naměřených datech, jejich věrohodnosti a vhodnosti jejich použití při 
analýze rizik. 
Měřící systém lze popsat několika vlastnostmi, které budou v dalších odstavcích 
podrobněji popsány. Těmito vlastnostmi jsou Přesnost (Accuracy), Opakovatelnost 
(Precision/Repeatability), Linearita (Linearity), Stabilita (Stability), Reprodukovatelnost 
(Reproducibility) a Citlivost (Discrimination/Sensitivity). 
Citlivost měřícího systému (zařízení, přístroje) říká kolik jedinečných výsledků (úrovní) 
lze naměřit při použití daného systému a rozsahu možných hodnot měřeného objektu či 
veličiny. Počet možných jedinečných výsledků měření (úrovní, kategorií) se vypočte jako 
rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší možnou hodnotou měřené veličiny podělený rozlišením 
daného měřícího systému. Platí jednoduché pravidlo, že je ideální mít 30 – 300 úrovní na 
rozsahu od nejmenší po největší možnou hodnotu měřené veličiny. Samozřejmě vždy záleží 
na dané situaci, ale obecně se méně než 5 – 10 úrovní považuje za příliš málo (malá 
rozlišovací schopnost) a více než jednotky tisíců za příliš mnoho (cena měřícího zařízení). 
Dále je uveden jednoduchý příklad. 
Měřící zařízení má nejnižší zobrazovanou hodnotu (rozlišení) 0,1 kg, je požadavek jím 
měřit některé živočišné druhy. Otázka zní: „Pro které živočišné druhy je váha vhodná? (Z 
hlediska měření hmotnosti, rozměr váhy není pro zjednodušení brán v potaz). Jak můžeme 
vidět, v tabulce 7: Počet rozlišitelných kategorií hmotnosti živočišných druhů, váženo s 
rozlišením 0,1 kg, váha je nejvhodnější pro německého ovčáka. Za vhodnou jí lze považovat 
pro dospělého člověka a orla skalního. I když u dospělého člověka by bylo dobré uvážit, zda 
by nestačila váha s rozlišením 0,5 kg či 1 kg, tedy s menší citlivostí a u orla skalního naopak 
s citlivostí vyšší (rozlišení např. 0,05 kg nebo 0,01 kg). U potkana obecného je již nutno 
zvážit k jakému účelu bude měření sloužit, případně použít váhu s vyšší citlivostí. Pro slona 
afrického a myš domácí je váha nevhodná. Pro slona je zbytečně citlivá a pro myši je citlivost 
tak nízká, že lze pro všechny myši naměřit pouze jednu hodnotu hmotnosti.  
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Tabulka 7: Počet rozlišitelných kategorií hmotnosti živočišných druhů, váženo s rozlišením 0,1 kg. 
Druh 
Hmotnost (kg) 
Počet kategorií Nejnižší Nejvyšší 
Slon africký 4000 7000 30000 
Člověk (dospělý) 50 150 1000 
Německý ovčák 30 50 200 
Orel skalní 2,8 4,5 17 
Potkan obecná 0,2 0,9 7 
Myš domácí 0,025 0,045 0,2 
 
Přesnost systému ukazuje, jak velkou má odchylku naměřené hodnoty od skutečné 
hodnoty. Pokud je známá odchylka, víme, jak moc je měřící systém potřeba kalibrovat. 
Kalibrovat lze hardwarově, softwarově či matematicky při zpracovávání výsledků.  
  
 
 
Obrázek 21: Přesnost a odchylka 
Přesnost měřícího systému se zjišťuje následujícím postupem: 
1. Získání vzorku se známou referenční hodnotou, která má vztah s relevantní 
normou. 
2. Pokud referenční vzorek nebo norma nejsou k dispozici, vybere se vzorek, jehož 
hodnota spadá do středu měřeného rozsahu. Tento se měří více než destkrát na 
měřícím zařízení, které má řádově větší přesnost než zamýšlený měřící systém. 
Tím se získá kalibrační vzorek, u něhož je známá skutečná hodnota. Někdy je 
vhodné mít kromě kalibračního vzorku reprezentujícího střední hodnotu měřícího 
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rozsahu i kalibrační vzorky reprezentující hodnoty na spodní a horní mezi 
měřeného rozsahu. 
3. Jeden operátor změří více než desetkrát kalibrační vzorek pomocí měřícího 
systému. 
4. Vypočte se odchylka měřícího systému od skutečné hodnoty, jako:  
Odchylka = Skutečná hodnota – Měřená střední hodnota 
Další vlastností měřícího systému je jeho stabilita. Stabilita popisuje změnu odchylky 
během času. Stabilita ukazuje, jak často je potřeba měřící systém kalibrovat. Stabilita 
systému se zjišťuje velice podobně jako přesnost. Postup je následující: 
1. Kalibrační vzorek(y) se měří periodicky (každou směnu, denně, týdně atd.) a to 
pokaždé stejným operátorem více než 3 - 5 krát. 
2. Naměřená data se vynesou do řídících diagramů a kontrolují se dle základních 
pravidel, které platí pro kontrolu procesu pomocí řídících diagramů. 
Linearita oproti stabilitě popisuje změnu odchylky od skutečné hodnoty (určení skutečné 
hodnoty viz odrážka 2.) přes celý měřící rozsah. Linearita měřícího systému se zjišťuje 
následujícím způsobem: 
1. Vybere se minimálně 5 měřících vzorků rovnoměrně reprezentujících celý měřící 
rozsah. 
2. U všech vzorků se zjistí skutečná hodnota měřené veličiny. Tyto vzorky se měří 
více než desetkrát na měřícím zařízení, které má řádově větší přesnost než 
zamýšlený měřící systém. Měření statisticky vyhodnotíme, čímž získáme 
skutečnou hodnotu měřené veličiny. 
3. Poté je měřen každý vzorek více než desetkrát a statisticky vyhodnocen. 
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Obrázek 22: Stabilní versus nestabilní měřící systém 
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Obrázek 24: Opakovatelnost měření měřícího systému 
Další důležitou vlastností měřícího systému je opakovatelnost. Opakovatelnost udává jak 
velká je variace mezi hodnotami opakovaného měření jednoho vzorku (viz obrázek 24), 
neboli jak blízko jsou opakovaná měření od sebe.  
Postupy, jak zlepšit nedostatečnou opakovatelnost, jsou následující: 
• Vylepšit nebo opravit samotné měřící zařízení. 
• Zlepšit měřící systém (příslušenství, školení atd.). 
• Pořídit přesnější měřící zařízení. 
• Měřit vícekrát a použít jako výsledek průměr naměřených hodnot. 
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Obrázek 23: Měřící systém s dobrou nebo špatnou linearitou 
Opakovatelnost (6σ) 
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Jelikož rozdíl mezi anglickými accuracy a precision může být ztracen v překladu a i české 
definice jsou si velmi podobné, jejich odlišnost nemusí být na první přečtení jasná. Proto 
vysvětluje rozdíly mezi přesností a opakovatelností obrázek 25. 
 
Obrázek 25: Přesnost a opakovatelnost měřícího systému 
Další vlastností měřícího systému, která by se dala zaměnit za opakovatelnost je 
reprodukovatelnost. Tato vlastnost popisuje, jak velká je variace mezi hodnotami 
opakovaného měření jednoho vzorku v závislosti na změně některého faktoru ovlivňujícího 
měřící systém. Tato změna může znamenat změnu operátora, změny prostředí (teplota, 
vlhkost atd.), příslušenství atd. Opakovatelnost závisí na měřícím zařízení a vyhodnocuje se 
jako výsledek opakovaných měření při neměnných podmínkách. Naproti tomu 
reprodukovatelnost závisí na faktorech, které mohou potencionálně ovlivnit měření, a proto 
je nutné tyto podmínky měnit, aby bylo možné zjistit jejich vliv. 
Vlastnosti měřícího systému opakovatelnost a reprodukovatelnost lze zjistit odděleně 
samostatným měřením pro každou vlastnost, kdy se opět měří vybraný vzorek (vzorky) 
nejméně desetkrát, a to buď při nezměněných podmínkách, pokud je cílem zjistit 
opakovatelnost, nebo se podmínky mění (jiný operátor, vlastnosti prostředí atd.), pokud se 
jedná o zjišťování reprodukovatelnosti měřícího systému. Poté se naměřené hodnoty 
statisticky vyhodnotí. Další možností je zjistit opakovatelnost a reprodukovatelnost měřícího 
systému v jednom měření a následně vyhodnotit. Některé statistické programy mají speciální 
menu pro vyhodnocování MSA a vlastností měřícího systému (např. Minitab).  
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Postup je následující: 
1. Získání souboru minimálně 5 vzorků, lépe 10 a více, které reprezentují očekávaný 
rozsah rozptylu hodnot. Zjistí se jejich skutečná hodnota (stejně jako u 
kalibračního vzorku viz str. 72). Doporučuje se vzorky označit, ale tak, aby 
operátoři neznali skutečnou hodnotu. Pro výběr vzorků je dobré dodržovat 
následující pravidla: 
o Vybrané vzorky by měly pokrývat celý rozsah očekávaných variací. 
o Výběr vzorků by měl probíhat náhodně. 
o Nevybírat bezprostředně po sobě vyrobené vzorky, raději vybírat vzorky 
z různých dnů, směn, výrobních dávek atd.) 
o Doporučení pro minimální velikost souboru vzorků a faktorů pro měření: 
 Vzorky ≥ 5 
 Operátoři (či hodnota jiného faktoru) ≥ 2 
 Opakování měření ≥ 2  
• Pokud Opakování měření = 2, pak (Vzorky · Operátoři ≥ 30) 
• Pokud Opakování měření ≥ 3, pak (Vzorky · Operátoři ≥ 15) 
2. Provedení všech měření. Ideální je provádět měření dle připraveného měřícího 
plánu, který je randomizován (např. funkce Minitab). Randomizací se omezí 
některé možné chyby a snahy o umělé ovlivnění výsledků. 
9.3 Hodnocení kvality dat 
 Hodnocení kvality dat a řízení kvality dat vychází ze stejných principů jako obecná 
kvalita a systém jejího řízení. Základní definicí je pro nás definice jakosti (kvality) dle normy 
ČSN EN ISO 9000 jako: „…stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků.“ [66]. 
Tedy i datovou kvalitu lze brát jako míru plnění požadovaných vlastností dat [48]. 
Dle většiny prací zabývajících se tímto tématem (DAMA UK.: The Six Primary 
Dimensions For Data Quality Assessment [14], Lainhart: COBIT™: A Methodology for 
Managing and Controlling Information and Information Technology Risks and 
Vulnerabilities [26], Lee, et al.: Journey to data quality. [27], Otto, et al.: Towards a 
framework for corporate data quality management. [35], Pejčoch: Audit datové kvality podle 
IT Assurance Guide: Using COBIT [36], Redman: Data quality: the field guide [42], 
Tomčová: Datová kvalita v prostředí otevřených a propojitelných dat. [48]) jsou těmito 
vnitřními (inherentními) znaky Správnost (Accuracy), Úplnost (Completeness), 
Konzistentnost (Consistency) a Včasnost (Timeliness). Na těchto čtyřech znacích se shodují 
všechny výše uvedené zdroje. Další pak udávají Aktuálnost (Currency), Volatilitu 
(Volatility), Validitu (Validity), Unikátnost (Uniqueness), Relevantnost (Relevance) a 
Důvěryhodnost (Credibility) a Interpretovatelnost (Interpretability).  
Pro hodnocení vstupních dat pro analýzu rizik bylo vybráno, na základě zkušeností 
z praxe a zkoumání, sedm tučně zvýrazněných znaků kvality, jejíchž přesnou definici 
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naleznete níže. Z běžně užívaných znaků, užívaných pro hodnocení kvality dané datové sady 
či databáze, byly některé vynechány z důvodu malé vypovídající hodnoty pro hodnocení 
kvality vstupních dat pro analýzu rizik. Příkladem může být znak Včasnost. Včasnost je 
definována jako: „…časový rozdíl, například v hodinách, dnech atd., kdy skutečnost nastala 
a kdy byla zapsána do databáze. [14][48]“ Již z definice je jasné, že tato vlastnost, má sice 
vypovídající hodnotu o kvalitě databáze, do které byla data zapsána, ale nemá vliv na kvalitu 
analýzy rizik. Časový faktor kvality vstupních dat lépe popisuje Aktuálnost. 
• Správnost (Accuracy) – míra do jaké data správně zachycují objekty či události 
reálného světa. Měří se jako procento hodnot, které splňují pravidla správnosti. 
[14][36][48] 
• Úplnost (Completeness) – jedná se o míru nevyplněných hodnot, které by 
vyplněné být měly. Měří se jako procentuální poměr počtu chybně nevyplněných 
hodnot vůči celku, kterým rozumíme počet hodnot, které být vyplněny mají. 
[14][36][48] 
• Konzistentnost (Consistency) – jedná se o míru shody hodnot napříč datovými 
zdroji nebo při porovnání více reprezentací stejné skutečnosti v jednom datovém 
zdroji. Lze měřit jako procento hodnot, které si neodpovídají v rámci datové sady 
nebo napříč různými datovými zdroji [36][42][48].  
• Důvěryhodnost (Credibility) – míra důvěryhodnosti zdroje nebo poskytovatele 
dat [41][48]. Důvěryhodnost podle [7] není nezávislý znak kvality, ale závisí na 
Správnosti, Úplnosti, Konzistentnosti a Pravdivosti (Non-Fictiousness). První tři 
znaky jsou definovány výše. Pravdivost lze stanovit jako procentuální poměr 
nepravdivých (falešných) záznamů, atributů nebo hodnot k celkovému počtu 
záznamů.  
• Aktuálnost (Currency) – popisuje stáří dat [42]. Jde o časový údaj popisující 
dobu od vzniku události po využití dat o ní. 
• Interpretovatelnost (Interpretability) – míra do jaké jsou data jasně definována 
a je tak možné pochopit jejích obsah [41][48]. Lze měřit jako poměr dat plnících 
definované požadavky na relevantní jazyk, symboly, jednotky atd. 
Z těchto znaků (v odborné literatůře často zmiňovaných jako dimenzí) kvality dat lze určit 
vektor kvality () daného zdroje vstupních dat pro analýzu rizik. Vektor měl mít podle 
prvních úvah zápis: 
 =  ,  , !, "# , $!%, &"'; 
Rovnice 2: Původní návrh hodnotícího vektoru kvality dat 
,kde ICACC je inherentní znak Správnost, ICCOM je inherentní znak Kompletnost, ICCON je 
inherentní znak Konzistentnost, ICCRE je inherentní znak Důvěryhodnost, ICINT je inherentní znak 
Interpretovatelnost a ICCUR je inherentní znak Aktuálnost.  
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A však Důvěryhodnost je, podle některých autorů např. Bovee, Srivastava, Mak: 
A Conceptual Framework and Belief-Function Approach to Assessing Overall Information 
Quality [7], znak závislý na jiných znacích datové kvality. Jak je uvedeno výše, těmito 
dimenzemi jsou Správnost, Úplnost a Konzistentnost, jediným znakem Důvěryhodnosti, 
který je nezávislý, je Pravdivost. Proto u vektorového hodnocení kvality vstupních dat pro 
analýzu rizik, můžeme nahradit inherentní znak Důvěryhodnosti (ICCRE) Pravdivosti (ICNOF). 
Potom má hodnotící vektor kvality dat pro analýzu rizik následující tvar: 
 =  ,  , !, !), $!% , &"'; 
Rovnice 3: Konečný návrh hodnotícího vektoru kvality dat 
Zde Správnost a Interpretovatelnost nabývají hodnot 0 % – 100 %, kde nejlepší hodnocení 
je 100 %. Naproti tomu Úplnost, Konzistentnost a Pravdivost, i když také nabývají hodnot 0 
% - 100 %, mají nejlepší hodnocení při 0 %. Aktuálnost je časový údaj, který může nabývat 
téměř libovolných hodnot. Dá se předpokládat, že čím je tato hodnota menší tím je, údaj 
aktuálnější.  
Bohužel to není v případě aktuálnosti tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled 
zdát. Čas je velice relativní veličina, a proto některá data mohou být aktuální i desítky či 
stovky let, jiná jsou neaktuální během jednotek či desítek sekund. Z těchto důvodů je dobré 
si uvědomit s jakými daty je v organizaci pracováno a podle toho vypracovat systém 
hodnocení aktuálnosti dat. 
Systém aktuálnosti dat může pracovat s více kategoriemi. Příkladem může být následující 
kategorizace: 
• Data dlouhodobě platná – např. finální verze norem, výkresů, testů, fyzikální 
zákony 
• Data středně době platná – např. pracovní verze norem, výkresů, měření 
• Data krátkodobě platná – např. hodnota měřené veličiny posledního vyrobeného 
kusu, politické sliby 
Jak bylo napsáno výše, jednotlivé znaky mají různé stupně kvantifikace. Většina jich je 
hodnocena pomocí procent, ale aktuálnost v jednotkách času. I u procentuálního hodnocení 
nalezneme rozdíly. Správnost a Interpretovatelnost mají nejlepší hodnocení 100 %, pro 
Úplnost, Konzistentnost a Pravdivost je 100 % naopak hodnocením absolutně nejhorším. 
Z těchto důvodů by pouhé zapsání kvantifikovaných znaků do vektoru nemělo velkou 
vypovídající hodnotu, dalo by se říct, že by bylo matoucí. Aby vektor na první pohled 
vypovídal něco o kvalitě vstupních dat z daného zdroje, je dobré přiřadit jednotlivým 
hodnotám znaků hodnotu ratingu kvality Rt. Příklad jak by takové kategorie mohly vypadat 
naleznete v tabulce 8 a tabulce 9. 
Metody získávání a hodnocení vstupních dat pro analýzu rizik Petr Černek 
79 
Tabulka 8: Přiřazení ratingu kvality znakům kvality dat 
Správnost 
Interpretovatelnost 
(%) 
Úplnost  
(%) 
Konzistentnost 
 (%) 
Pravdivost 
 (%) 
Rating Rt 
(-) 
100 - 90 0 - 15 0 - 10 0 - 5 5 
89 - 80 16 - 30 11 - 20 6 - 10 4 
79 - 70 31 - 45 21 - 30 11 - 15 3 
69 - 60 46 - 60 31 - 40 16 - 20 2 
59 - 50 61 - 75 41 - 50 21 - 25 1 
49 - 0 76 - 100 51 - 100 26 - 100 0 
 
Tabulka 9: Rozdělení kategorií aktuálnosti dat a přiřazení ratingu kvality 
Krátkodobá  
(min.) 
Střednědobá  
(týdny) 
Dlouhodobá  
(roky) 
Rating Rt  
(-) 
0 - 0,5 0 - 1 0 - 1 5 
0,6 - 1 1 - 4  2 - 3 4 
1,1 - 2 5 - 16 4 - 5 3 
2,1 - 3 17 - 32 6 - 7 2 
3,1 - 5 33 - 52 8 - 9 1 
6 + 53 + 10 + 0 
 
Výše zmíněné tabulky jsou pouze ukázkovým příkladem, který pracuje s předpokladem, 
že nejdůležitější je mít při analýze rizik důvěru ke zdroji dat, proto je také nejpřísněji 
hodnocena Pravdivost. Falešná či vymyšlená data (zjistitelná např. pomocí statistických 
metod) devalvují kvalitu daného zdroje více než data neúplná či neaktuální. Znaky Správnost, 
Interpretovatelnost a Konzistentnost jsou v tomto případě také důležité, proto jsou 
hodnoceny také velmi přísně, ale ne tak přísně jako Pravdivost. O kvalitě datového zdroje je 
v tomto případě nejméně vypovídající údaj Úplnost.  
Aktuálnost je v tomto případě rozdělena do tří kategorií. Krátkodobá data prezentují 
velice rychle se měnící hodnoty s periodou v jednotkách až desítkách sekund (např. okamžité 
hodnoty procesních parametrů, či testů parametrů vyrobených výrobků). Střednědobá data 
jsou v tomto případě data, která se běžně obměňují v jednotkách dní, jednat se může 
například o pracovní verze výkresů, kusovníku, výrobní statistiky. Dlouhodobě aktuální data 
se mění během desítek měsíců, může jít o finální verze výkresů, map procesů a norem.  
Podle hodnot znaků hodnotícího vektoru lze zvolit nejvhodnější metodu analýzy rizik 
nebo se rozhodnout data z nekvalitního zdroje nevyužívat (např. při nízké hodnotě 
pravdivosti). Například je možné stanovit, že pro hodnoty Úplnosti a Aktuálnosti nižší než 3 
se užije metoda předběžné analýzy rizik (PHA) a pro hodnoty vyšší než 4 některá 
z komplexnějších metod (FTA, FMEA, HAZOP atd.)  
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10 Závěr 
V kapitole „Závěr“ této práce je hodnocena hypotéza, která byla stanovena oborovou 
radou během odborné rozpravy, a jsou shrnuty odpovědi na stěžejních otázky položené 
v úvodu. Shrnutí největšího přínosu této práce z pohledu autora a doporučení pro další 
výzkum této oblasti vědění se nalézá v podkapitole 10.3. 
10.1 Hypotéza 
Hypotéza, která byla stanovena během odborné rozpravy, předpokládající že: „neexistují 
metody sběru a hodnocení dat pro analýzu rizik“, byla částečně vyvrácena. Existují totiž 
metody, které přímo počítají s přípravou co nejkvalitnějších dat pro analýzu rizik. Tyto 
metody, založené na statistickém vyhodnocování a potvrzování či vyvracení hypotéz, jako 
jsou například Design for Six Sigma a Six Sigma, mají jako svou integrální součást i některé 
metody analýzy rizik (Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA), Analýza příčin a 
důsledků (CEA)). Data připravená pro výše zmíněné analýzy jsou přitom použitelná i pro 
další metody analýzy rizik. 
Co se týče části hodnocení dat pro analýzu rizik, existují takové metody, jako například 
Analýza systému měření (The Measurement System Analysis – MSA) či hodnocení nejistot 
měření, pomocí nichž lze ohodnotit naměřená data či zkoušky, které jsou závislé na měřícím 
systému. Obecně však je vypovídající hodnota některých testů a jejich vyhodnocení silně 
závislá na expertnosti odborníka, který test připravil a hodnotil. Metody hodnocení 
expertnosti a expertů jsou detailně popsány v publikaci Experti a expertizy od autorů Tichý, 
Valjentová [50], a to i z hlediska hodnocení expertnosti analytiků rizik. 
Pro samotné hodnocení dat jsou obecné metody, určené hlavně pro hodnocení kvality dat 
a informací pocházejících z oblasti informatiky a počítačových systémů (databáze, weby 
atd.), ostatně jak je uvedeno v kapitole 9.3 „Hodnocení kvality dat“, použitelné i pro 
hodnocení zdrojů dat pro analýzu rizik.  
Možná metodika byla nastíněna ve výše zmíněné kapitole. 
10.2 Stěžejní otázky 
V úvodu této práce byly položeny otázky, na které měla tato práce odpovědět.  
Zde je rekapitulace otázek a stručné shrnutí odpovědí: 
1. „Jaké metody se používají při vývoji, řízení a kontrole výroby nového 
produktu?“  
Odpověď na tuto otázku je nutno rozdělit na dvě části, stejně jako v textu této práce kde 
se jí zabývají kapitoly 7 a 8. První část (kapitola 7) pojednává o metodách vývoje a druhá 
část (kapitola 8) o metodách použitých ve fázi výroby a provozu výrobku. 
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Při vývoji nového produktu je využíváno nepřeberné množství metod a postupů. Ty 
nejrozšířenější metody v sobě zahrnuje metodika Design for Six Sigma. Tato daty řízená 
metodika, podrobně zkoumá požadavky zákazníků a souvislosti jednotlivých parametrů. 
Parametry budoucího produktu jsou navrhovány nejen s ohledem na požadovanou funkci, ale 
i s ohledem na možné nechtěné a nežádoucí funkce způsobené použitým technickým 
řešením. Veškeré postupy a metody jsou směřovány k tomu, abychom dostávali data pro 
technickou optimalizaci i analýzu rizik v co možná nejpřehlednější formě s co nejlepší 
vypovídající hodnotou. Statistické vyhodnocování nám napomáhá odhalit data nepřesná 
(pomocí analýzy měřícího systému), stejně tak i data, s kterými bylo manipulováno. 
V etapě výroby a provozu produktu se opět využívají různé statistické metody směřující 
hlavně k získávání dat pro analýzy spolehlivosti a jakosti (použitelné i pro analýzy rizik). Je 
nutné si uvědomit, že v této fázi životního produktu se analýza rizik provádí a aktualizuje 
většinou až po nějaké realizaci rizika (reklamace, závada, porucha, katastrofa atd.), nebo 
periodicky s ohledem na získání některé z požadovaných certifikací. Nejdůležitějšími 
metodami a metodikou je Problem solving, zabývající se řešením problémů (např. reklamace, 
odchylky atd.) a metodika (Lean) Six Sigma. Lean Six Sigma stejně jako Design for Six 
Sigma je daty řízená metodika určená k zlepšování procesů a řešení specifických většinou 
velmi komplexních problémů. 
Výše zmíněné metody a metodiky jsou nejdůležitější, v praxi běžně používané, které 
poskytují vysoce kvalitní data pro analýzy rizik. 
2. „Jak jsou data získávána a jak se s nimi pracuje?“  
Nejčastěji jsou data pro analýzu rizik získávána pomocí měření, testování, jako výsledky 
analýz či konstrukčních postupů specifických pro daný obor. Běžně jsou tato data uložena 
v nějaké databázi, tedy pokud nejsou určena přímo pro specifické potřeby analýzy rizik. 
S daty se většinou pracuje ve specializovaných softwarech určených pro jejich čtení, 
úpravu a vyhodnocování. Jedná se o tabulkové editory, statistické programy, konstrukční 
programy (např. CAD), simulační programy, programy řízení životního cyklu produktu (Live 
Cycle Manager - LCM) a další specializované programy. První kategorií specializovaných 
programů mohou být grafické programy určené k tvorbě specializovaných grafů, schémat a 
procesních map určených pro názorné zobrazení řízeného, analyzovaného či navrhovaného 
produktu či procesu. Další kategorií jsou programy pro práci s velkými objemy dat. Dnešní 
technická řešení umožňují sbírat a ukládat veliké objemy dat (Big Data). Vznikla tak potřeba 
tato data vyhodnocovat. V některých případech je dokonce požadováno vyhodnocení 
v reálném čase. V neposlední řadě je potřeba jmenovat kategorii programů určených pro 
různé druhy analýz rizik (např. Analytica, APIS IQ, HAZOP+ atd.) 
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3. „Jaké jsou základní inherentní znaky kvality dat?“  
Podle zdrojů zabývajících se hodnocením kvality dat existuje až 15 znaků kvality dat či 
informací. Některé znaky mají i „podznaky“ tj. existují závislé znaky. Z těchto znaků jsou 
pro analýzu rizik vhodné následující: 
• Správnost (Accuracy) – míra, do jaké data správně zachycují objekty či události 
reálného světa [14][36][48]. 
• Úplnost (Completeness) – jedná se o míru nevyplněných hodnot, tam kde by 
vyplněné být měly [14][36][48]. 
• Konzistentnost (Consistency) – jedná se o míru shody hodnot napříč datovými 
zdroji  nebo při porovnání více reprezentací stejné skutečnosti v jednom datovém 
zdroji [36][42][48].  
• Důvěryhodnost (Credibility) – míra důvěryhodnosti zdroje nebo poskytovatele 
dat [41][48]. Důvěryhodnost podle [7] není nezávislý znak kvality, ale závisí na 
Správnosti, Úplnosti, Konzistentnosti a Pravdivosti (Non-Fictiousness). První tři 
znaky jsou definovány výše. Pravdivost lze stanovit jako procentuální poměr 
nepravdivých (falešných) záznamů, atributů nebo hodnot k celkovému počtu 
záznamů.  
• Aktuálnost (Currency) – popisuje stáří dat [42]. Jde o časový údaj popisující 
dobu od vzniku události po využití dat o ní. 
• Interpretovatelnost (Interpretability) – míra do jaké jsou data jasně definována 
a je tak možné pochopit jejích obsah [41][48].  
Pro snadnější a přehlednější hodnocení kvality zdroje informací jsem v kapitole 9.3 
navrhl vektor kvality ve tvaru: 
 =  ,  , !, !), $!% , &"'; 
Kde: 
ICACC je inherentní znak Správnosti. 
ICCOM je inherentní znak Kompletnosti. 
ICCON je inherentní znak Konzistentnosti. 
ICNOF je inherentní znak Pravdivosti. 
ICINT je inherentní znak Interpretovatelnosti. 
ICCUR je inherentní znak Aktuálnosti.  
4. „Lze inherentní znaky kvality vstupních dat kvantifikovat?“ 
Ano, lze. Stejně jako jsou již nalezeny znaky pro hodnocení kvality dat, je ke každému 
znaku i doporučený způsob hodnocení. Bohužel pro účel hodnocení zdrojů dat pro analýzu 
rizik jsou tyto způsoby přinejmenším nepřehledné. Proto byl v kapitole 9.3 navržen způsob 
hodnocení pomocí vektoru a hodnotící stupnice pomocí ratingu kvality dat založená na 
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původním hodnocení znaku kvality dat. Příklady jsou uvedeny v tabulce 8: Přiřazení ratingu 
kvality znakům kvality dat a v tabulce 9: Rozdělení kategorií aktuálnosti dat a přiřazení 
ratingu kvality. Je nutné zmínit, že tyto tabulky jsou pouze možným příkladem. Každá 
organizace či obor pracují s jinými daty a nelze proto vytvořit univerzální hodnotící stupnici. 
5. „Jak ovlivňuje časový faktor vstupní data?“ 
„Data a informace mají pouze omezenou životnost.“9 Data, která byla ještě před několika 
okamžiky správná, mohou být nyní již naprosto zavádějící a přivést dotčené osoby při 
rozhodování o riziku i do krizové situace (typicky letecké katastrofy). 
Tuto „životnost“ dat popisuje jeden ze znaků kvality dat a to Aktuálnost. Jak již bylo 
napsáno v kapitole 9.3, je velmi složité a snad i nemožné obecně hodnotit aktuálnost dat. 
Vždy záleží na tom, co daná organizace vyrábí a s jakými daty pracuje. Proto by si měla 
každá organizace stanovit stupnici pro hodnocení Aktuálnosti sama, aby pro ni měla co 
největší vypovídací hodnoty, zvláště s ohledem na analýzu rizik. 
10.3 Přínos práce pro obor a možnosti dalšího výzkumu 
Za největší přínos této práce považuji zmapování druhů dat pro analýzu rizik, metod 
používaných ve fázi vývoje, výroby a provozu pro sběr dat a nastínění možných způsobů 
hodnocení zdrojů vstupních dat pro analýzu rizik pomocí hodnotícího vektoru kvality 
zdroje dat. Tento vektor byl navrhnut, aby pomocí sjednocené kvantifikace jednotlivých 
znaků kvality dat umožnil snadné a přehledné ohodnocení a porovnání zdrojů dat. 
Možný směr dalšího zkoumání vidím v možnostech kvantifikace jednotlivých znaků 
kvality. Základní otázkou je nalezení nejvhodnějšího rozsahu kvantifikační stupnice a 
stanovování hladiny pro přidělení určité hodnoty ratingu kvality zdroje danému znaku. 
Stupnice i její, hladiny budou záležet na jednotlivých oborech, korporacích, anebo podnicích, 
a budou stanovovány dle zvyklostí a potřeb, které daný subjekt má. O možnosti stanovení 
univerzální stupnice nejsem přesvědčen. 
Další oblastí, kterou je možné zkoumat, je výběr vhodné metody na základě hodnot 
jednotlivých znaků hodnotícího vektoru kvality dat. 
  
                                                     
9
 Doc. Ing. Jan Urbánek Csc., tuto myšlenku vyslovil během jedné z našich konzultací.  
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